



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 1052893-16	Nº CONVENIO 866375/2018	GIGOV CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Ações de Infraestrutura Urbana	DATA DE ASSINATURA 30/5/2018	VALORES DO CONTRATO (R\$):
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Friburgo				MUNICÍPIO / UF Nova Friburgo / RJ	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Alberto Braune 226 - Centro - Nova Friburgo - RJ		REPASSE 911.878,35
OBJETO Obra de artes especiais - Ponte					APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ponte São Geraldo		CONTRAPARTIDA 574.142,02
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO Construção de Ponte no Bairro de São Geraldo						RECURSO OGU	INVESTIMENTO 1.486.020,37

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Qnt	Un	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse	Contrapartida Financeira	Contrapartida Física	Investimento
TOTAL							SALDO A REPROGRAMAR			R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
							TOTAL			61,36%	38,64%	0,00%	100,00%
							R\$ 911.878,35	R\$ 574.142,02	R\$ -	R\$ 1.486.020,37			
1	Meta	1.	Pavimentação	Obras de artes especiais	Construção de Ponte			m		R\$ 911.878,35	R\$ 574.142,02	R\$ -	R\$ 1.486.020,37
1	Sub-Meta	1.1			Serviços Iniciais	Em Análise				R\$ 12.302,61	R\$ 8.108,86	R\$ -	R\$ 20.411,47
1	Sub-Meta	1.2			Serviços Preliminares - Canteiro de obra	Em Análise				R\$ 32.500,76	R\$ 21.421,82	R\$ -	R\$ 53.922,58
1	Sub-Meta	1.3			Projeto executivo	Em Análise				R\$ -	R\$ 22.170,82	R\$ -	R\$ 22.170,82
1	Sub-Meta	1.4			Administração da obra	Em Análise				R\$ 44.763,57	R\$ 29.504,46	R\$ -	R\$ 74.268,03
1	Sub-Meta	1.5			Demolições, Remoções e Transporte	Em Análise				R\$ -	R\$ 37.026,90	R\$ -	R\$ 37.026,90
1	Sub-Meta	1.6			Elementos referente a Infra (fundações, blocos de coroamento)	Em Análise				R\$ 108.582,38	R\$ 71.568,56	R\$ -	R\$ 180.150,94
1	Sub-Meta	1.7			Superestrutura realizada com estrutura para suporte de carga de 70t.	Em Análise				R\$ 608.723,72	R\$ 315.129,77	R\$ -	R\$ 923.853,49
1	Sub-Meta	1.8			Superestrutura rabuleiro da ponte	Em Análise				R\$ 52.623,37	R\$ 34.684,98	R\$ -	R\$ 87.308,35
1	Sub-Meta	1.9			Pavimentação	Em Análise				R\$ 30.981,50	R\$ 20.420,42	R\$ -	R\$ 51.401,92
1	Sub-Meta	1.10			Sinalização Horizontal	Em Análise				R\$ 1.630,15	R\$ 1.074,47	R\$ -	R\$ 2.704,62
1	Sub-Meta	1.11			Guarda Corpo	Em Análise				R\$ 19.770,29	R\$ 13.030,96	R\$ -	R\$ 32.801,25
TOTAL													

Local: Nova Friburgo.
Data: 28/9/2019

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JEFERSON PIRES ARAGÃO
Cargo: SEC. DE OBRAS

TOTAL - ETAPA	1	61,36%	38,64%	0,00%	100,00%
		R\$ 911.878,35	R\$ 574.142,02	R\$ -	R\$ 1.486.020,37