



## ANEXO I

Cronograma de Implantação - Processos Prazos Máximos	Prazo	
	Início	Final
Assinatura do contrato com Prefeitura	Início Contagem Prazo	
Entrega - Projeto Executivo de Alocação, Implantação de Parquímetros e Ajuste de Sinalização do Novo Estacionamento		30 dias
Aprovação - Projeto Executivo de Alocação, Implantação de Parquímetros e Ajuste de Sinalização do Novo Estacionamento		45 dias
Equipamentos e Tecnologia: Prazos Máximos		
*Aplicativo		90 dias
*Fornecimento de Equipamentos de Fiscalização Manual		
*Fornecimento de Equipamentos para PDV		
Tecnologia de fiscalização embarcada com OCR para veículos		
Demais Tecnologias necessárias à Operação do Rotativo		
Parquímetros – Instalação		
Recursos Humanos e Departamento de pessoal		
Treinamento Pessoal Contratada	60 dias	75 dias
Treinamento Pessoal Prefeitura/Agentes Municipais	75 dias	90 dias
Sinalização Prazos Mínimos		
Implantação da Sinalização Vertical	60 dias	90 dias
Definição de conteúdo do material de publicidade (regras de uso do sistema) - Aprovação Município		75 dias
Operação - Panfletagem por 15 dias – 05 dias antes da operação e 10 dias após.	85 dias	100 dias
Início da Operação do Estacionamento Rotativo		90 dias