



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Projetos e Inovações em Obras Públicas

Obra: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de estudos geotécnicos no município de Nova Friburgo/RJ

R01 – Jan/2026

Local: - NOVA FRIBURGO - RJ

IO - DEZEMBRO / 2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01

ITEM - SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO	R\$ 2.299.849,16	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 275.981,92	R\$ 2.299.849,16	100,00%
	100,00%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12%		
TOTAL DO ORÇAMENTO COM DBI	R\$ 2.299.849,16	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 275.981,92	R\$ 2.299.849,16	100,00%
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 2.299.849,16	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 183.987,93	R\$ 275.981,92	R\$ 2.299.849,16	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 183.987,93	R\$ 367.975,86	R\$ 551.963,79	R\$ 735.951,72	R\$ 919.939,65	R\$ 1.103.927,58	R\$ 1.287.915,51	R\$ 1.471.903,44	R\$ 1.655.891,37	R\$ 1.839.879,30	R\$ 2.023.867,23	R\$ 2.299.849,15	R\$ 2.299.849,16	100,00%
% DO MÊS		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO		8,00%	16,00%	24,00%	32,00%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	72,00%	80,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%