P M N F - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO -

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA ("TAPA BURACO")

LOCAL:BAIRROS DE NOVA FRIBURGO, RJ

C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	T. GERAL
01.0	SERVIÇOS INICIAIS DE TAPA BURACO	R$ 19.790,72	R$ 19.790,72	R$ 19.790,72	R$ 19.790,72	R$ 19.790,72	R$ 19.790,72	R$ 19.790,71	R$ 19.790,71	**R$ 158.325,74**
02.0	PREPARO DE PAVIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO	R$ 20.500,06	R$ 20.500,06	R$ 20.500,06	R$ 20.500,06	R$ 20.500,06	R$ 20.500,06	R$ 20.500,05	R$ 20.500,05	**R$ 164.000,46**
03.0	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	R$ 9.403,33	R$ 9.403,33	R$ 9.403,33	R$ 9.403,33	R$ 9.403,33	R$ 9.403,33	R$ 9.403,32	R$ 9.403,32	**R$ 75.226,62**
04.0	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO	R$ 97.617,96	R$ 97.617,96	R$ 97.617,96	R$ 97.617,96	R$ 97.617,96	R$ 97.617,96	R$ 97.617,95	R$ 97.617,95	**R$ 780.943,66**
CUSTO		R$ 147.312,07	R$ 147.312,07	R$ 147.312,07	R$ 147.312,07	R$ 147.312,07	R$ 147.312,07	R$ 147.312,03	R$ 147.312,03	**R$ 1.178.496,48**
VALOR DO BDI		R$ 41.247,38	R$ 41.247,38	R$ 41.247,38	R$ 41.247,38	R$ 41.247,38	R$ 41.247,38	R$ 41.247,37	R$ 41.247,36	**R$ 329.979,01**
VALOR TOTAL		**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,45**	**R$ 188.559,40**	**R$ 188.559,39**	**R$ 1.508.475,49**
PERCENTUAL		12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	12,500%	100,00%