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  BAIXA: B‐  MÉDIA: M   ‐  ALTO: A 

PROCESSO Nº: 13014/2021 

RUBRICA:______FOLHA:___

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

UNIDADE CATEGORIA DE 
RISCO OBJETO PROCESSO 

CRÍTICO RISCO 

PROBABILI
DADE 

(Baixa, 
Média, 
Alta) 

IMPAC
TO 

(Baixo, 
Médio, 
Alto) 

CRITICIDADE 

RESPOSTA AO 
EVENTO 

(Prevenir Transferir, 
Mitigar, Aceitar 

PRAZO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

GESTOR DE 
RISCO 

 
 

SEC. 
OBRAS 

 
 

Estratégica 

Contratação de 
empresa 

especializada para 
os serviços de 

ENGENHARIA 
PARA A 

APLICAÇÃO DE 
MASSA 

ASFÁLTICA – 
PRÉ 

MISTURADA A 
QUENTE - 

CBUQ 

 
 

Fonte de 
recurso 

 
 
 

Não realizar 

 
 

Médio 

 
 

Médio 

 
AA 

 
 

Mitigar (através de 
outra fonte de 

recursos) 

 
 

180 

José Roberto 
Vieira 

Magalhães 

SEC. 
OBRAS Operacional 

Contratação de 
empresa 

especializada para 
os serviços de 

ENGENHARIA 
PARA A 

APLICAÇÃO DE 
MASSA 

ASFÁLTICA – 
PRÉ 

MISTURADA A 
QUENTE - 

CBUQ 

Numero 
menor de 

funcionários 

Não atingir 
a meta 

estipulada 
Médio Médio BA 

Prevenir, multar a 
empresa, pois irá 

ultrapassar o limite 
de prazo 

estabelecido no T.R. 

180 
José Roberto 

Vieira 
Magalhães 

 


