CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

n > . é Grau de Sigilo
S oGU #PUBLICO

N° OPERACAO _z.. SICONV ; PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1053810-83 867401 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FJOBRAS DE RECAPEACAQ ASFALTICO BAIRRO NOVA SUicA OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICO BAIRRO NOVA suica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas: : )
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01119 02119 03119

1. OBRAS DE RECAPEAMENO ASFALTICANQ 621.146,76 | % Periodo: N

[1.1. SERVICOS INICIAIS 17.788,79 | % Periodo:

[127  ADMINISTRACAO LOCAL 25.989,38 | % Periodo:

_Nm. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 01- Rua Nicc  244.731,01 | % Periodo:

[1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO - 02 - Rua The 323.053,45 | % Periodo:

[1.5. SINALIZAGAO DAS RUAS 9.584,13 | % Perfodo:

Total: R$ 621.146,76 L

Repasse:
sy
e

NOVA FRIBURGO - RJ
Local

quarta-feira, 27 de novembro de 2019
Data

PMv3.0.4
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Respong&liel Tecnico =
Nome;/JEFER§ON PIRES DE ARAGAO
CREAICAU: 89101441
ART/RRY: ART|202018




