



Natureza:	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SASE - OLARIA	MÊS /ANO REF. :	mai/24
Localização	LOCAL: AV. JULIO ANTÔNIO THURLER, Nº 426 - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO	VALOR DA OBRA:	R\$ 1.061.996,49
		PRAZO DA OBRA:	3 MESES

## ORÇAMENTO ANALÍTICO POR PREÇO UNITÁRIO

MODALIDADE APLICADA:	DESONERADA
DATA BASE ORÇAMENTO:	MAIO DE 2024
VOLUME TOTAL :	3.619,15 T
PRAZO ESTIMADO DE CONSTRUÇÃO:	90 DIAS (3 meses)
VALOR ESTIMADO:	R\$ 1.061.996,49
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO ESTIMADO DA OBRA:	EM ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO
01.0	SERVIÇOS INICIAIS (CANTEIRO DE OBRA)	R\$ 29.741,64	R\$ 31.387,73
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 90.284,14	R\$ 103.008,26
03.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 642.097,72	R\$ 668.548,40
04.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 79.395,12	R\$ 79.395,12
	CUSTO DA OBRA SEM BDI	R\$ 841.518,62	R\$ 882.339,51
	26,20%	R\$ 220.477,87	R\$ 179.997,26
	TOTAL GERAL COM BDI►	R\$ 1.061.996,49	R\$ 1.062.336,77

Jeferson Pires Aragão  
SUBSECRETÁRIO  
DE OBRAS  
Matrícula 62.039