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       EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, 
localizada à Avenida Alberto Braune nº 224, Térreo – Prédio da “OI”, em sessão pública, por meio da sua 
Comissão Permanente de Licitações - CPL, realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, visando a REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA – GINÁSIO 
ADHEMAR FRANCISCO COMBAT, localizada no bairro de Olaria, Nova Friburgo-RJ (com as especificações 
constantes nos Anexos deste edital), solicitada pela Secretaria Municipal de Esportes, conforme autorização do I. 
Secretário, contida às fls. 163-164 do processo administrativo nº 13.879/2019, observados os preceitos legais 
contidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e suas alterações, da Lei n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Edital e seus respectivos anexos.  

  Maiores informações sobre este Edital poderão ser obtidas junto a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO - CPL, no prédio  “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Alberto Braune nº 224, Térreo – 
Centro -  Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.613-000 de 2ª a 6ª feira, no horário de 09:30 às 16:00 horas, através do 
número (22) 2533-1458, no endereço eletrônico www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao ou através do e-mail: 
licitacao.cplpmnf@gmail.com . 
 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da licitação é a REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA – 
GINÁSIO ADHEMAR FRANCISCO COMBAT, localizada no bairro de Olaria, Nova Friburgo-RJ (com as 
especificações constantes nos Anexos deste edital), que passam a fazer parte integrante deste Edital; 
 

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto; 
 

1.3. Documentos que integram o presente Edital: 
 
Anexo I  Proposta de Preços; 
Anexo II Tabela de Preços;   
Anexo III Termo de Referência; 
Anexo IV Modelo de Declaração Relativa a Trabalho de Menores; 
Anexo V Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 
Anexo VI Modelo de Autorização de Notificação via e-mail; 
Anexo VII Carta de Credenciamento 
Anexo VIII Modelo de Declaração de ME, EPP, MEI; 

http://www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
mailto:licitacao.cplpmnf@gmail.com
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Anexo IX Modelo de Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal; 
Anexo X Dados da Empresa e do Representante; 
Anexo XI Minuta de Contrato; 
Anexo XII Referência aos anexos, como Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Quadro de 

Composição do BDI, Memória de Cálculos etc. que encontram-se vinculados ao Edital e seus 
conteúdos estão disponibilizados no endereço eletrônico: www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao. 

 
 
2. DA REALIZAÇÃO 
 

 
  A presente TOMADA DE PREÇOS será realizada em: 
 
Data:   28/07/2022; 
HORÁRIO:    09:30H; 
Modalidade:  TOMADA DE PREÇOS; 
Tipo:    Menor Preço Global; 
Regime de execução:  Empreitada por Preço Unitário; 
Valor estimado: R$ 183.448,81 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e um centavos); 
Local:  Sala da Comissão Permanente de Licitações, no prédio da “OI”, situado na Av. Alberto 

Braune, 224, Térreo, Centro, Nova Friburgo, com tolerância máxima de 10 (dez)  
minutos para o início dos trabalhos. 

 
 
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
  O valor estimado para o presente procedimento é de R$ 183.448,81 (Cento e oitenta e três mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), sendo que a despesa correrá por conta da (s) 
seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): 
 
FONTE: 17 
PROGRAMA DE TRABALHO: 20.001.27.812.0046.1.076                                       
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.00 
 
 
4. DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

 
4.1. Esta licitação é regida pelos preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, devendo, ainda, serem observados os dispositivos legais estabelecidos da Lei 10.406/2002 (Código 
Civil), na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), jurisprudências dos Tribunais de Contas e também 
do Tribunal de Contas da União (TCU), precipuamente o acórdão 92/2004, bem como  orientações técnicas OT-
IBR003/2011 do IBRAOP e demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 – norma de desempenho, 
Lei Municipal nº 4.836/2021 (QR Code em placas de obras), Resolução nº 307 de 05 de julho de 2002 do 
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, relativos à gestão de resíduos da construção civil, quando da 
execução do contrato, além das demais leis e normas técnicas pertinentes à contratação de obras e serviços de 
engenharia; 
 

http://www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
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4.2. Quando da execução contratual deverão ser observados os apontamentos elencados na NOTA 
TÉCNICA Nº 07/2014 – SEA - Ministério Público Federal, com o entendimento abaixo: 

 
“Ainda que a proposta seja exeqüível, na forma do disposto no artigo 48, não serão admitidas alterações contratuais 
com fulcro no artigo 65 incisos “a” e “b”, manejados através DA SUPRESSÃO dos itens com valor unitário simbólico ou 
irrisório, e consequente ACRÉSCIMO de itens cotados de forma regular ou mesmo a inclusão de NOVOS ITENS não 
previstos inicialmente”. 
 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 
Poderão participar desta licitação as empresas que: 

  
5.1. Estejam legalmente estabelecidas e possuam ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação, devendo ser comprovado pelo Contrato Social; 
 

5.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital e que 
comprovem possuírem os documentos de habilitação exigidos. 

 

6. DA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

 
Não poderão participar desta licitação as empresas que: 
 
6.1. Estejam proibidas de participarem de licitações e celebrarem contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 

6.2. Estejam suspensas temporariamente por qualquer órgão da Administração Municipal de Nova 
Friburgo, direta ou indireta, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993; 
 

6.3. Estejam incursas na penalidade do artigo 87, inciso IV, da Lei n.º 8.666/1993, seja qual for o órgão 
ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 
 

6.4. Não será permitida na licitação a participação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º 
da Lei 8.666/93; 
 

6.5. Não será permitida na licitação a participação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;  
 

6.6. Empresas ou entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio ou grupo de empresas; 
   

6.7. Que não atendam as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
 

 

7. DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

 
  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

5 

__  ------------------------------                              _____________________-      _____________________  ____________________           

 

Processo nº 13.879/2019 
 

 

Rubrica:  ______Fls.:_________ 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e suas respectivas alterações. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 
 A documentação relativa à habilitação e à proposta de preços deverá ser entregue separadamente, em 
envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo, em 
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 

NOME COMPLETO, CNPJ, ENDEREÇO e NÚMERO DO TELEFONE DO 
LICITANTE 

 

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 

NOME COMPLETO, CNPJ, ENDEREÇO e NÚMERO DO TELEFONE DO 
LICITANTE 

 
 

8.1. A Proposta de Preço deverá ser preenchida, preferencialmente, utilizando-se o modelo anexo do 
Edital (Anexo I), acompanhada de planilha com os preços unitários; 
 

8.2. A Proposta de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da empresa; 
 

8.3. Pode a CPL solicitar a exibição do original de qualquer documento, a qualquer momento;  
 
8.4. Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser 
datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e 
assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original 
dispensa a autenticação em cartório. 

 

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
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9.1.  A apreciação e o julgamento dos documentos apresentados pelas licitantes poderão ser efetuados 

na própria sessão de recebimento dos envelopes ou em sessão posterior, com data, local e hora a serem 
definidos pela CPL; 

 
9.2.  A comunicação de tais informações será feita diretamente aos interessados, se os representantes 

legais das licitantes estiverem presentes ou, caso contrário, a comunicação se dará por publicação nos mesmos 
moldes anteriores e no site http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao . 
 

Para participar da licitação os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: 
 

9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
  

9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
9.3.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
 
9.3.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

 
9.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, para fins do exercício dos benefícios previstos 
na Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar a declaração, conforme modelo anexo a este 
edital (Anexo VIII), declarando que cumpre os requisitos; 
 
9.3.5. Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A 
empresa interessada em participar desta licitação que não possuir o CRC, deverá providenciá-lo, 
requerendo sua inscrição no registro cadastral até três dias antes da data marcada para a sessão de 
entrega e abertura dos envelopes. O requerimento de inscrição no registro cadastral deverá ser 
realizado na sala da Comissão Permanente de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova 
Friburgo, na Av. Alberto Braune, nº 224, Centro – Nova Friburgo-RJ, de 2ª a 6ª feira, no horário de 
09h:30min. às 16h:00min.  A relação de documentos necessários para o cadastro está disponível no 
mesmo endereço e horário acima, ou no endereço eletrônico: http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao; 
 
9.3.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo anexo deste edital (Anexo V); 
 
9.3.7. Que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854/1999, conforme modelo 
anexo deste edital (Anexo IV). 
 
9.3.8. Procuração ou Credenciamento, conforme modelo anexo a este edital (Anexo VII). 
 
9.3.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

 
9.3.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

 

http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao
http://novafriburgo.rj.gov.br/licitacao/
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9.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

 
9.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto 
contratual; 

 
9.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, 
comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida ativa da União 
com abrangência das contribuições sociais, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) 
positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei; 

 
9.4.4. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (conforme Lei nº 
12.440/11), ou pela Certidão Positiva de Débitos trabalhistas art. 642-A §2º da CLT; 
 
9.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de 
Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Certidão 
da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal 
(ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei; 
 
9.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de 
Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão 
da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal 
como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei; 

 
9.4.7. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 
9.4.8. Os documentos relativos à regularidade fiscal deverão ter sido expedidos há menos de 90 
(noventa) dias da data de realização da licitação, quando não apresentarem prazo de validade impresso; 

 
9.4.9. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123/06, 
deverão apresentar todos os documentos relativos à Regularidade Fiscal, mesmo que contenham 
alguma restrição; 

 
9.4.10. Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte 
contenha alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, lhe será assegurado o prazo de 05 
(CINCO) dias úteis, contados do momento em que seja declarada vencedora do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas que tenham efeito de negativas; 

 
9.4.11. O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo do MUNICÍPIO DE 
NOVA FRIBURGO; 

 
9.4.12. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 
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9.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
9.5.1. Dos Registros: 
 

9.5.1.1. Certidões de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura (CAU), que habilite a empresa nos ramos de 
engenharia civil ou arquitetura com validade para o presente exercício. Caso a licitante seja de 
outro estado da federação, será necessário o visto do CREA/CAU-RJ, quando da assinatura do 
contrato. 
 

  
9.5.2. Da Qualificação Técnico-Profissional: 
 

9.5.2.1. Prova de possuir, na forma do item 10.3.1, ao menos um profissional de nível superior 
detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU, 
demonstrando sua aptidão por já ter sido responsável técnico por atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto da Licitação, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, vedada a exigência de 
quantitativos de serviços executados pelo profissional; 

  
9.5.2.2. A parcela de maior relevância para capacitação profissional é o serviço/obra 
constante dos itens 9.5 da planilha orçamentária, conforme projeto específico OU SIMILAR; 

 
    

9.5.3. Do Vínculo Profissional: 
 

9.5.3.1. A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 
Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de 
seu registro de empregado, da(s) certidão(ões) de Registro do CREA/CAU, do(s) contrato(s) 
particular(s) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou 
através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a 
licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s). Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato 
Social do licitante comprovará o vínculo, no momento da assinatura contratual com a 
Administração (Acórdão 3.014/2015-TCU-Plenário); 

 
9.5.3.2. O profissional indicado será apresentado à fiscalização no momento do início das 
obras, podendo ser substituído por outro com as mesmas qualificações técnicas profissionais 
exigidas na forma acima. 

 
 

9.5.4.  Da Qualificação Técnico-Operacional: 
 

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa será necessário o 
seguinte: 

 
9.5.4.1. Ser apresentado atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, 
comprovando haver a empresa licitante executado serviços de características semelhantes e 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à da presente licitação, 
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cujas parcelas de maior relevância para habilitação das empresas participantes são os itens 9.5 
da planilha orçamentária; 

 
9.5.4.2. Que “as parcelas de maior relevância não sejam subcontratadas”, por expressa 
vedação (redação alterada por determinação TCE-RJ Processo no. 827.715-9/2016/ TCU – 
Acórdão n.º 3144/2011-Plenário, TC-015.058/2009-0, Rel. Min. Aroldo Cedraz); 

 
9.5.4.3. Atestado de visita técnica ao local da obra, cuja obtenção de tal documento se dará 
através do contato com a Secretaria de Obras/Escritório de Gerenciamento de Projetos, 
através do telefone (22)2525-9170/9169/9187/ ou (22)2523-1048, sendo que a visita 
deverá ser realizada pelo representante legal ou por qualquer profissional habilitado, indicado 
pela licitante e devidamente inscrito no conselho profissional competente (no caso de obras o 
CREA ou CAU), devendo ser agendada em até dois dias anteriores a licitação, tendo como 
local de saída a sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Alberto Braune, 225 – 
Centro – Nova Friburgo – CEP: 28.610.001, na Secretaria de Obras, com tolerância máxima 
de 15 (quinze) minutos após o horário agendado; 

 
9.5.4.4.  A visita técnica poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA LICITANTE, sob as penalidades da Lei, informando 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, que assume total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 
desta prerrogativa para questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
que venham a onerar a Administração. 

 
 

9.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

 
9.6.1. Certidões negativas de falências ou recuperação judicial, expedidas pelos distribuidores da sede 
do licitante. Se o licitante não for sediado na Comarca de Nova Friburgo, as certidões deverão vir 
acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores 
que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências ou 
recuperação judicial; 

 
9.6.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 
todos os demais requisitos de habilitação; 

 
9.6.3. As certidões negativas de falências ou recuperação judicial valerão nos prazos que lhes são 
próprios. Inexistindo este prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição; 

 
9.6.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

  
9.6.4.1. Empresas recentemente constituídas deverão apresentar seu balanço patrimonial de 
abertura e o último balancete; 

 
9.6.4.2. Será admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 
social; 
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9.6.4.3. As sociedades anônimas deverão apresentar balanço publicado em jornal de grande 
circulação ou em diário oficial e ata da assembleia geral ordinária que o aprovou (Lei nº 6.404 
de 15/12/76 e alterações). 

 
9.6.5. As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 

 
9.6.6. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das 
seguintes fórmulas:  
 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
                              Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 
9.6.7. Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o 
Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo. 

 
9.6.8. O Capital Social do licitante terá que ser no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 
compra/serviço, constando nos atos constitutivos da empresa, podendo ser consultado o cadastro, se 
for necessário. 

 
9.7. Não será concedido, salvo nas hipóteses previstas no § 3º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

prazo para a apresentação de novos documentos. 
 

9.8. No caso de os representantes legais manifestarem formalmente pela renúncia ao direito de 
interposição de recursos contra a decisão referente à fase de habilitação, a CPL poderá proceder à abertura dos 
envelopes, contendo as propostas de preços. 

 
9.9. Caso contrário aguardar-se-á o decurso do prazo recursal e o julgamento dos eventuais recursos 

interpostos para, então, proceder-se à convocação das licitantes habilitadas para a abertura dos envelopes, 
contendo as propostas de preços. 

 
9.10. Às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes, contendo as propostas de preços, por 

ocasião de reunião em que for divulgado o resultado da habilitação ou poderão fazê-lo no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da divulgação do resultado final da fase de habilitação. 
Depois de expirado o prazo, os mesmos serão destruídos. 
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10. DA  FASE DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 
10.1.  A Proposta de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da empresa; 

 
10.2. Não serão recebidos envelopes antes do ato licitatório; 

 
10.3. Pode a CPL solicitar a exibição do original de qualquer documento, a qualquer momento; 

 
10.4. Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser 
datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e 
assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original 
dispensa a autenticação em cartório. 

 
10.5. O envelope “B”, com o título “PROPOSTA COMERCIAL”, deverá conter: 

 
10.5.1. A proposta comercial da licitante, conforme modelo anexo a este edital (Anexo I) ou em 
documento elaborado pela licitante que contenha as informações pertinentes para a correta 
identificação do objeto, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, 
rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar: 

 
10.5.1.1. Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 
referência a esta licitação, endereço, dados bancários; 

 
10.5.1.2. Descrição do objeto, em conformidade com todas as especificações técnicas 
exigidas na Planilha Orçamentária, no Termo de Referência/Projeto Básico e demais anexos 
deste edital; 

 
10.5.1.3. Descrição da composição de preço, unidade, quantidade, preço unitário e total, em 
moeda nacional, em algarismos e, preferencialmente, por extenso, conforme previsto na 
Planilha Orçamentária, no Termo de Referência/Projeto Básico e demais anexos deste edital; 

 
10.5.1.4. O Cronograma Físico-Financeiro a ser executado (anexo da proposta de preços), 
devidamente datado e assinado na última folha pelo representante legal da licitante ou o seu 
preposto legalmente estabelecido, rubricado nas demais, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, que deverá mostrar as fases em que se dividirá a execução dos serviços e a 
periodicidade das medições, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro do 
Projeto, anexo deste edital; 

 
10.5.1.5. Planilha de Cálculo do B.D.I., devendo observar as orientações do TCE e TCU; 

 
10.5.2.  Indicação do prazo de validade da proposta comercial, que será de 90 (noventa) dias, contados 
da data de sua entrega à CPL; 

 
10.5.3. As propostas comerciais que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela CPL 
quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma: 

 
10.5.3.1. Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 
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10.5.3.2. Se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário 
pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 

 
10.5.3.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será 
considerado o resultado corrigido; 

 
10.5.3.4. Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será 
desclassificada. 
 

 
11. DOS CRITÉRIOS  DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS  
 

 
11.1. Os preços máximos aceitáveis serão os fixados no presente Edital, critério este que será utilizado 

para fins de aceitabilidade. Tanto o preço global como os preços unitários fixados neste edital deverão ser 
respeitados (critério máximo de aceitabilidade) quando da proposta ofertada pela empresa, aferida conforme 
opção informada em sua proposta (onerada ou desonerada), sob pena de desclassificação; 

 
11.2.  Qualquer quantidade acrescida, por termos aditivos, será paga pelo custo unitário, pelo 

jurisdicionado, com o mesmo desconto global, em relação ao estimado, ofertado pelo licitante vencedor; 
 

11.3. Caso haja necessidade de introdução de itens novos, será adotado o custo unitário constante do 
Catálogo da FGV/EMOP/SINAPI, acrescido do percentual de BDI correspondente, atribuindo-se o mesmo 
desconto em relação ao ofertado pela licitante vencedora. Em se tratando de preços unitários novos que não 
estejam previstos no referido catálogo, será adotado preço médio de cotações de mercado, no mínimo com 03 
(três) empresas especializadas, com a devida autorização da fiscalização acrescido com o fator relativo da 
variação entre o valor total ofertado e o valor total estimado. 

 
 
12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

 
12.1. O julgamento do certame compreenderá as fases de habilitação, destinada ao exame da 

regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e de classificação, em que serão apreciadas as 
respectivas propostas de preços, para fins de classificação das licitantes; 

 
12.2. O julgamento do certame será realizado em tantas sessões públicas quantas forem necessárias 

para o completo exame dos documentos e propostas, sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada, 
assinada pelas licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação; 
 

12.3. As licitantes poderão participar do certame através de representante legal ou preposto; 
 

12.4. Na sessão de recebimento dos envelopes, o representante legal da licitante deverá entregar ao 
Presidente da CPL prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de credenciamento 
(fora dos envelopes), redigido conforme o modelo anexo deste edital (Anexo VII); 
 

12.5. O representante legal ou credenciado da empresa interessada deverá exibir ao Presidente da CPL 
documento que comprove a sua identidade; 
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12.6. Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverão ser rubricados pelos 
representantes das licitantes e pelos membros da CPL; 

 
12.7. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL, observados o prazo máximo de execução do objeto, as especificações e parâmetros de qualidade 
definidos neste edital; 

 
12.8. Será desclassificada a proposta de preços com preços unitários e global superiores aos fixados no 

orçamento estimado dos serviços por preços unitários e das especificações técnicas, referentes ao regime 
tributário pertinente; 

 
12.9. No caso de suspeição quanto à exeqüibilidade de uma ou mais propostas de preços, será fixado 

pela CPL prazo, não inferior a 48 horas (quarenta e oito horas), para que as licitantes comprovem a viabilidade 
de seus preços, comparativamente aos praticados no mercado; 

 
12.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas comerciais, a classificação final far-se-á, 

obrigatoriamente, por sorteio realizado pela CPL; 
 

12.11. No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos 
do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada; 

 
12.12. No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 
 

12.12.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado. 

 
12.12.2. No caso de apresentação de propostas de preços com mesmo valor, será realizado sorteio para 
que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte poderá, primeiramente, 
apresentar melhor oferta; 

 
12.12.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime 
estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, para, na ordem classificatória, exercerem 
o mesmo direito; 

 
12.13. Na hipótese de não se viabilizar a contratação, segundo os procedimentos acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 

 
13. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E ENTREGA 
 

 
1.3.1.O prazo total para a execução e entrega das obras objeto da presente licitação é de 120 (CENTO 

E VINTE) dias, conforme  cronograma físico-financeiro, contados a partir da data prevista no memorando de 
início dos serviços. 
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13.2. O prazo de vigência do instrumento contratual é de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias corridos, a 
partir da ordem de início dos serviços, para cobertura contratual de eventuais intercorrências e pendências 
financeiras. 
 

 
  1.3.3. Parágrafo segundo. O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta 
contratação e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
motivos elencados no § 1º do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, devidamente autuado em processo. 

 
 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 

 
14.1. Na execução dos serviços deverá haver emissão, pela Contratada, de memória onde se 

especifique, dimensione e situe o serviço realizado, com localização clara dos itens através de projetos, registros 
fotográficos do local e toda documentação comprobatória da execução dos serviços que se fizer necessária, com 
fotos da situação antes, durante e após a execução do serviço, para cadastramento e efetivação das medições, 
anexando estes documentos aos autos do processo administrativo do contrato de execução do objeto ora 
licitado; 
 

14.2. Os materiais removidos, entre eles abrigos, pérgolas, paralelepípedos e intertravados, deverão ser 
entregues à administração pública em perfeitas condições técnicas para que possam ser reinstalados em outros 
locais. Esses materiais serão depositados em locais previamente definidos pela secretaria executora; 
 

14.3. A Contratada deverá disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memórias de 
cálculo de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificação da adequação da solução adotada;  
 

14.4. As medições serão realizadas com base nos serviços efetivamente realizados e serão 
acompanhadas das memórias de cálculo e relatório fotográfico contendo a indicação dos locais da execução dos 
serviços. 
 

14.5. Qualquer pagamento somente será efetuado à empresa contratada por serviços efetivamente 
prestados e após as conferências pela fiscalização das unidades da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, tudo 
em conformidade com o disposto no artigo 40, XIV da Lei  8.666/93; 
 

14.6. O prazo de pagamento não será superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela; 
 

14.7. O pagamento relativo ao valor da última fatura somente será liberado após o aceite provisório, 
com relação aos serviços executados e apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista para fins 
de pagamento; 
 

14.8. O critério de medição e pagamentos do objeto licitado serão vinculados a apropriação dos serviços 
e seus pagamentos com a execução dos quantitativos realmente executados, e não com conformidade com o 
cronograma físico-financeiro. 

 
14.9. A LICITANTE deverá apresentar o cronograma físico-financeiro adequado a sua proposta e em 

conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela administração. 
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14.10. Os pagamentos serão efetuados conforme decreto municipal 258/2018. Quando da 
apresentação das medições, deverá ser observado o decreto municipal no. 238 – Art. 12, bem como a 
manutenção da regularidade fiscal ao longo do contrato. 

 
14.11. Na última parcela será retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se comprove toda 

regularidade fiscal e trabalhista. 
 

14.12. O valor acima será liberado após comprovação da contratada do cumprimento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 
14.13. O valor retido será devolvido após confirmada a comprovação acima. 

 
14.14. Caso seja necessário readequar o cronograma físico-financeiro o percentual de 10% deverá ser 

mantido na última medição. 
 

14.15. Não serão concedidos reajustes contratuais, quando não houver o cumprimento do cronograma 
proposto pela contratada, não justificado pela fiscalização. 

 
14.16. Para efeito de medição e pagamento, somente serão considerados os serviços e obras 

efetivamente executados pela contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência 
com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pela contratante. 
 

14.17. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar, 
rigorosamente, as planilhas de orçamento anexas ao contrato. A contratante deverá efetuar os pagamentos das 
faturas emitidas pela contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as 
condições estabelecidas no contrato. 
 

14.18. Caberá à contratada, a preparação de documentos que ofereçam suporte às medições (planilhas, 
croquis, memórias de cálculo etc.), inclusive a elaboração de Relatório Fotográfico, comprovando a realização 
dos serviços a serem medidos. 

 
14.19. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao disposto no § 3º, do artigo 
195, da Constituição Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 
 

14.20. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total 
de seus créditos possa compensar seus débitos. 
 

14.21. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

14.22. O preço fixado no "caput" desta cláusula será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) 
meses, contados da data de apresentação da proposta. Em caso de necessidade de reajuste, será adotado o 
índice EMOP, a partir da data de apresentação da proposta, atendendo ao disposto no art.40, inciso XI, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 
14.23. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários 
constantes da PROPOSTA DE PREÇO, que vier a ser pactuado com a CONTRATADA. 
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14.24. Em caso da necessidade de preços unitários novos, serão considerados os catalogados na tabela 
EMOP. 

 
14.25. Em caso de preços unitários novos que não estejam previstos nos supracitados catálogos, serão 

realizadas, pela CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 3 (três) empresas especializadas, 
devidamente comprovadas através de documentos pertinentes, quando então serão praticados, com a devida 
autorização da fiscalização da PMNF, os menores preços unitários apurados nessa pesquisa. 

 
14.26. Os custos de administração local da obra serão remunerados proporcionalmente à parcela 

executada do CONTRATO. 
 

14.27. O pagamento do acréscimo a que se refere o parágrafo anterior será efetivado mediante 
autorização expressa do Ordenador de Despesa em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 
CONTRATADA a ele dirigido. 
 

14.28. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o 
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação 
isenta de erros. 

 
14.29. O pagamento relativo o valor da última fatura somente será liberado após o aceite provisório por 

parte da Secretaria Municipal de Esportes com relação aos serviços executados. 
 

 
 

 
15. DAS PENALIDADES 
 

 
15.1. A inexecução parcial ou total, o atraso injustificado na execução do objeto deste contrato e a 

prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo casual devido à ação ou omissão da 
CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções 
previstas na legislação em vigente e nesse contrato, observando–se o contraditório e a ampla defesa, conforme 
listado a seguir: 
 

15.1.1. Advertência; 
 

15.1.2. Multa; 
 
15.1.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Nova Friburgo; 
 
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
Será aplicada ADVERTÊNCIA, dentre outras que possam causar prejuízo ao Município de Nova  
Friburgo, nas seguintes condições: 

  
15.1.5. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 
situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 
 
15.1.6.  Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 
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15.1.7. A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento) 
comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico-financeiro 
apresentado e aprovado pela fiscalização. 
 
15.2. Será aplicada MULTA, nas seguintes condições: 

 
15.2.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o 
saldo contratual ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior. 
 
15.2.2. Para a inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. 

 
15.2.3. Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 
1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00. 

 
15.3. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

 

15.3.1. A CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do 
objeto, 25% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
fiscalização; 
15.3.2. A CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro mês do prazo de execução do 
objeto, 45% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
fiscalização; 
15.3.3.  A CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto mês do prazo de execução do objeto, 
65% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização. 

 
15.3.4.  A CONTRATADA executar, ao final de 60 dias após o término do prazo de execução do objeto, 
percentual superior a 90% do previsto no cronograma físico-financeiro, porém inferior ao valor total do 
Contrato. 
 
15.4.  Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início dos  
serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão do memorando de início. 

 
15.5.  Os percentuais referidos no item 16.4, acima serão apurados com base na fórmula abaixo: 
 
 
 

PE=(VPCE/VPC) X100 
 

PE=percentual executado  
 

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma 
 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 
 
 

15.6. Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando: 
 
15.6.1.  A CONTRATADA executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, 
percentual superior a 25%, porém inferior a 40%, do previsto; 

 
15.6.2. A CONTRATADA executar, até o prazo de execução e conclusão da obra percentual superior a 
80%, porém inferior a 90% do valor do Contrato;  
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15.6.3. A CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a 
conclusão da obra, percentual superior a 90%, porém inferior ao valor do Contrato. 

 
15.7. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 16.7 serão calculados observando-se o seguinte 

critério: 
 

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC 

Da= dias de atraso 

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusão 

VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 
 

15.8. Além das multas previstas no item 16.3 e subitens, poderão ser aplicadas multas, segundo graus e 
eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo: 
 

TABELA 1 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
5 R$ 5.000,00 
6 R$ 10.000,00 

 
 

TABELA 2 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregados sem uniforme e EPI (por empregado e por 
ocorrência) 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação (por empregado e por dia) 1 
3 Executar serviço incompleto, utilizar paliativos em caráter permanente, não 

providenciar as recomposições (por ocorrência) 
2 

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratados.(por dia e por serviço suspenso) 

3 

5 Permitir situação que crie ou possibilite a ocorrência de dano físico ou material 
aos funcionários e/ou a terceiros (por ocorrência) 

3 

6 Adiar o início da execução de serviços determinados (por ocorrência) 3 
7 Idem se for identificada má-fé na busca por reajustes contratuais 5 
8 Manter funcionário sem carteira assinada (por ocorrência) 5 
9 Induzir a fiscalização a erro (por ocorrência) 6 
 Para os itens seguintes, deixar de:  

1 Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias) 1 
2 Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias) 2 
3 Manter o DIÁRIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias) 3 
4 Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias) 4 
5 Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorrência) 5 
6 Apresentar a fiscalização pedido formal de subcontratação (por ocorrência)  5 
7 Manter engenheiro/arquiteto como responsável técnico (por ocorrência) 5 
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8 Efetuar o pagamento dos funcionários com todos os benefícios (por ocorrência) 5 
9 Apresentar o pedido de prorrogação de prazo e ou aditivos de valores de forma 

intempestiva. (por ocorrência)  
6 

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorrência) 6 
11 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 

ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (por ocorrência) 
6 

12 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 
ACEITAÇÃO DEFINITIVA (por ocorrência) 

6 
 

 
15.9. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá exceder o 

percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administração poderá declarar a 
inexecução total do contrato. 
 

15.10. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a PMNF: 
 

15.10.1.  A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o inciso III 
art.º 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 02 (DOIS) 
anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 16.4 e subitens. 

 
15.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

 
15.11.1.  A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no inciso IV, art. 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada dentre outros casos quando: 
 

15.11.1.1.  Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
15.11.1.2.  Praticar atos ilícitos, visando frustrar a licitação; 

 
15.11.1.3.  Apresentar à PMNF documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o 
objetivo de participar de licitação ou para comprovar a manutenção das condições 
apresentadas na habilitação; 

 
15.11.1.4.  Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 16.5. 

 
 

15.12. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a PMNF e a 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas 
juntamente à de multa. 
 
 

15.13.  O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado. Se o valor 
do pagamento for insuficiente, fica o contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação oficial. 
 

15.14. O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração. 
 
 
16. DOS RECURSOS 
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16.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: 
 
16.1.1. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
 

16.1.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante, com efeito suspensivo obrigatório (Art. 109, 
§ 2º da Lei 8.666/93); 
 
16.1.1.2. Julgamento das propostas, com efeito suspensivo obrigatório  (Art. 109, § 2º da Lei 
8.666/93); 
 
16.1.1.3. Anulação ou revogação da licitação; 
 
16.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral (CRC), sua alteração ou 
cancelamento; 
 
16.1.1.5. Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
 
16.1.1.6. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
 

16.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da licitação ou contrato, da qual não caiba recurso hierárquico; 

 
16.1.3.  Pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, na hipótese do § 3º do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
16.2. Para a Representação e Pedido de Reconsideração a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, poderá atribuir efeito suspensivo. 
 

16.3.  Os recursos deverão ser protocolados diretamente no Serviço de Protocolo, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, nº 225, Centro, CEP 28.613-001, de 2ª a 6ª 
feira, no horário de 09h:00min. às 17h:00min. e serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação (CPL). 
 

16.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
5 (cinco) dias úteis; 
 

16.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis) 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 

16.6. Os esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos 
junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no prédio  “OI” da Prefeitura Municipal, localizada na Av. 
Alberto Braune nº 224, Térreo – Centro -  Nova Friburgo/RJ – CEP: 28.613-000, de 2ª a 6ª feira, no horário de 
09:30 às 16:00 horas, através do número (22)2533-1458, através do endereço eletrônico  
www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao ou do e-mail: licitacao.cplpmnf@gmail.com até 2 (DOIS) dias úteis 
anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.  
   

16.7.  As impugnações interpostas deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, na Avenida 

mailto:licitacao.cplpmnf@gmail.com
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Alberto Braune, nº 225, Centro - Nova Friburgo/RJ, CEP: 28.613-001, de 2ª a 6ª feira, no horário de 09h:00min. 
às 17h:00min e serão dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até dois dias úteis 
anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas. 
 
 
17. DAS GARANTIAS 
 
 

17.1. A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas: 
 

17.1.1.  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

17.1.2.  Seguro garantia; 
 
17.1.3. Fiança Bancária. 

 
17.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 

 
17.3. Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a 

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade para os 
aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogação de prazo, a 
caução deverá ser acrescida ou prorrogada. 
 
 
18. DA CONTRATAÇÃO 
 
 

18.1.  Após a adjudicação, a Procuradoria Geral convocará o vencedor para que este assine o termo de 
contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decadência do direito à contratação.  
 

18.2.  Em caso de não comparecimento do convocado, o que caracteriza a recusa injustificada do 
adjudicatário, levará a Administração a convocar os licitantes remanescentes, em ordem de classificação, nas 
mesmas condições do primeiro, bem como poderá revogar todo o procedimento, porque tal acontecimento 
caracteriza o descumprimento total da obrigação, levando o infrator às penas da lei.  
         

18.3.  O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, desde que seja 
alegado fato relevante, comunicado à Administração, e esta o aceite. 
 

18.4.  A empresa vencedora deverá requerer licença de instalação para execução da obra. 
 
 
19. DA RESCISÃO 
 

 
O contrato que vier a ser celebrado poderá ser rescindido caso ocorra qualquer das situações previstas 

nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
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20. DO REAJUSTE 
 

20.1.  Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis. 
 

20.2. Todavia, caso haja imperiosa necessidade, o reajuste terá como base a variação dos índices 
correspondentes às famílias constantes da Planilha Orçamentária, em conformidade com o Boletim Mensal de 
Custo publicado pela EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terá como data base o limite fixado para 
fins de apresentação da proposta. 
 
 
21. DA RESPONSABILIDADE 
 

21.1.  Responsabiliza-se a contratada por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato, não se eximindo dessa responsabilidade quando houver 
acompanhamento da execução por órgão do Município. 
 

21.2.  Responsabiliza-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da 
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o 
ctef. 
 

 
22. DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
 

Competirá a Administração promover às suas expensas e, no prazo de 05 (cinco) dias, a publicação em 
órgão da imprensa local do extrato do contrato firmado. 
 
 
23. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 
 

23.1. No recebimento do objeto licitado, tendo em vista se tratar de obra civil, serão observados os 
seguintes critérios: 
 

23.1.1.  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

 
23.1.2.  Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observações, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
Das condições de qualidade dos serviços e aceites 
 
23.1.3. Deverão ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Lei 8.078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 54 e 69 da Lei 8.666/1993 e jurisprudência do 
TCU acórdão 92/2004, bem como as orientações técnicas OT-IBR003/2011 do IBRAOP e demais 
normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 – norma de desempenho. 
 
23.1.4. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge também os 
projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusão de culpabilidade, 
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que devem se limitar tão somente às alegações de: caso fortuito, motivo de força maior, culpa exclusiva 
de terceiros e inexistência do defeito. 
 
23.1.5. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestações a esse respeito, a Administração 
Pública deve se certificar de que as soluções apresentadas pela empreiteira responsável sejam as mais 
adequadas para garantir que os serviços não sejam meramente paliativos, ou seja, que durem por toda a 
vida útil da obra. 
 
23.1.6. Caso a empreiteira responsável encaminhe uma peça de defesa, a Administração Pública deve 
analisá-la, emitindo relatório técnico que, concluindo pela sua procedência, recomende o arquivamento 
do processo, ou, concluindo pela improcedência, fundamente nova notificação ao executor, desta feita 
para o início imediato dos serviços. Essa nova notificação deve ser acompanhada de planilha 
orçamentária que descreva os serviços a serem executados, com suas respectivas quantidades e preços. 
 
23.1.7. Caso os reparos não sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na notificação, a 
Administração Pública poderá solicitar demanda do devido processo judicial (para a Procuradoria-Geral 
da unidade federativa ou outro Órgão de equivalente função). 
 
23.1.8. Não há impedimento, em casos urgentes, que a Administração Pública execute os serviços de 
reparação, para posterior ressarcimento da contratada à Administração Pública. Nesse caso, deve 
comunicar previamente o fato, informando do respectivo orçamento à empreiteira responsável, para 
posterior ressarcimento aos cofres públicos. 
 
23.1.9. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgência de se 
iniciarem os reparos, uma vez que sua postergação acarreta o agravamento dos defeitos e perigo ou 
desconforto aos usuários, deve-se também requisitar um pedido de antecipação de tutela e a arbitragem 
de uma multa diária pelo não cumprimento. 
 

 
24. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

24.1.  O Município de Nova Friburgo reserva-se o direito de escolher a proposta que mais lhe for 
vantajosa ou recusar todas, anulando ou revogando o procedimento, total ou parcialmente, se assim for 
interesse público, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização. 
 

24.2.  Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em 
que se deu a publicação do aviso inicial.  
 

24.3.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento.  
 

24.4.  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 

24.5.  A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e as licitantes do certame elegem o foro do 
Município de Nova Friburgo, para dirimir quaisquer questões controversas relacionadas com o presente edital. 

  

Nova Friburgo, 08 de junho de 2022. 

 
 

 
João Victor de Carvalho Duarte 
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Secretário Municipal de Esportes 
Matrícula 62.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Nova 

Friburgo 

 

PROPOSTA DE 

PREÇOS 

Processo n.º 

13.879/19 

Tomada de Preços nº  

014/2022 

09 – Identificação da Empresa ou Carimbo 

Padronizado 

 

04 – Nome do Órgão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA FRIBURGO 

05 – Endereço  

AV. ALBERTO 

BRAUNE, 225 – 

CENTRO NOVA 

FRIBURGO/RJ 

10- 

Banco 

11-  

Agência 

12 –  

Nº C/Corrente 

06 – Esta proposta deverá ter os campos 09, 10, 11, 12, 13 

e 16 preenchidos pela Empresa e devolvida até a data da 

realização da Licitação, no dia 28/07/2022 às 09h:30min no 

endereço acima, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO. 

13 – Declaramos inteira submissão aos termos desta 

Proposta, do Edital ou Convite e a Legislação em vigor. 

_______/_______/_______ 

 

Assinatura 

 

07 – Prazo de Execução: conforme cronograma 

 

08 – Local de Execução do Serviço:  

Conforme   Edital 

14 - Item 15 - Especificação 16 - Preço Global 

Item 01  

01 

 

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA, GINÁSIO 

ADHEMAR FRANCISCO COMBAT, localizada no bairro de Olaria, Nova 

Friburgo-RJ 

R$ 

 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias 

* TOTAL:  

R$ 

 

       

* Conforme projetos, planilhas orçamentárias, composição do BDI, cronogramas físicos-financeiros e memoriais descritivos 

em anexo (arquivo digital).          

ATENÇÃO: A Proposta de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da empresa e ser apresentada de acordo com 

o edital. 
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ANEXO II  

TABELA DE PREÇOS 

14 - 

Item 

15 - Especificação 16 - Preço                                     

Global 

 Item 01  

01  

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA, 

GINÁSIO ADHEMAR FRANCISCO COMBAT, localizada no bairro de 

Olaria, Nova Friburgo-RJ 

 

 

R$ 183.448,81 

 Validade da proposta: 

90 (noventa) dias 

* TOTAL: R$ 183.448,81 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos 

e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) 

 

R$ 183.448,81 
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ANEXO III 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Encaminhamos o presente TERMO DE REFERÊNCIA que versa sobre a obra a 

ser contratada e para o qual solicitamos a inclusão no EDITAL de licitação: 

 
 

Objeto a contratar: 
 

 

OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA 

BAIRRO DE OLARIA 

 
 

Objetivo para a contratação: 
 

 

Com viabilização da reforma geral da referida quadra e as melhorias necessárias, os moradores poderão 

praticar atividades físicas e esportivas, proporcionando hábitos saudáveis na comunidade, tanto para adultos como 

para as crianças. Além disso, é um espaço apropriado para promoções de eventos comunitários. 

 
Justificativa para a contratação: 

 

 

Os benefícios resultantes da reforma da quadra podem ser descritos como essenciais a 

qualidade de vida para a população do Bairro de Olaria (Via Expressa). 

 

ados sintéticos da Contratação: 
 

 

Secretaria requisitante: SECRETARIA DA CASA CIVIL, através do Sr. Secretário João 

Victor de Carvalho Duarte 

Secretaria Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, através do Sr. Secretário Bernardo Coelho Verly 
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Projeto Básico: Arq. Fernando Cesar Rodrigues, com a RRT do Projeto Básico no. 4801320 

Orçamento: Eng. Marcio Balbo Monnerat, com a ART do Orçamento no. 2020180067533 

Custo Estimado para a Contratação: R$ 183.448,81– IO=01/2022 

Base de preços: FGV/EMOP/SINAPI BDI de 

26,46% (desonerado) 

Cronograma físico-financeiro: 120 dias corridos, iniciados a partir da Ordem de Início dos 

Serviços. 

Prazo de Vigência Contratual: 210 dias corridos, a partir da Ordem de Início dos Serviços, para cobertura 

contratual de eventuais intercorrências e pendências financeiras. 

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços Tipo de Licitação: Menor Preço Global 

Regime de execução: Empreitada por preço unitário 

Item(ns) de maior relevância técnica: 

Item 9.5 – Pintura com tinta látex semibrilhante ou fosca, classificação premium ou Standard (NBR 15079) para 

interior ou exterior. Sistema tintométrico inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de 

acabamento. 

Subcontratações admitidas: (limitados a 30% do valor previsto no orçamento) 

Item 9.6 – preparos de superfícies novas com revestimentos liso interno ou externo, inclusive uma demão de 

seladora acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários. 

 

Item 9.8 – pintura a óleo 2 demãos 

 

 

Da apresentação das propostas: 
 

 

ART 43 – A licitação será processada e julgada com a observância dos seguintes procedimentos: IV – verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os 

constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

§3º - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta. 

ART 44 – No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital 

ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos em Lei.
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§3º - Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da 

remuneração. 

O Presidente da Comissão de Licitação poderá, conforme disposto no art. 43 § 3º, em face da complexibilidade da 

contratação ou mesmo na ausência de profissionais qualificados em análise de custos, constante dos quadros da CPL, 

ENCAMINHAR as propostas para a área técnica responsável pelo planejamento e elaboração do PROJETO 

BÁSICO, para manifestação e parecer a respeito da correção dos valores apresentados e exequibilidade das mesmas. 

 
Na execução contratual deverá ser observada a NOTA TÉCNICA Nº 07/2014 –SEA- 

Ministério Público Federal, com o entendimento abaixo; 
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Ainda que a proposta seja exequível na forma do disposto no Art. 48, não serão admitidas 

alterações contratuais com fulcro no Art. 65 incisos “a” e “b”, manejados através DA 

SUPRESSÃO dos itens com valor unitário simbólico ou irrisório, e consequente 

ACRÉSCIMO de itens cotados de forma regular ou mesmo a inclusão de NOVOS ITENS 

não previstos inicialmente. 

 
 

Condições para execução do objeto e medições dos serviços: 
 

 

1- Na execução dos serviços deverá haver emissão pela Contratada de memória onde se 

especifique, dimensione e situe o serviço realizado, com localização clara dos itens através de 

projetos, registros fotográficos do local e toda documentação comprobatória da execução dos 

serviços que se fizer necessária, com fotos da situação antes, durante e após a execução do 

serviço, para cadastramento e efetivação das medições, anexando estes documentos aos autos do 

processo administrativo do contrato de execução do objeto ora licitado; 

 

2- Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que os materiais removidos, entre eles, 

os paralelepípedos, deverão ser entregues à administração pública em perfeitas condições 

técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. Esses materiais serão depositados em 

locais previamente definidos pela secretaria executora. 

3- Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que a Contratada deverá disponibilizar, 

juntamente com os projetos executivos, as memórias de cálculo de dimensionamento a eles 

relativos, para fins de verificação da adequação da solução adotada; 

 

4- Incluir no EDITAL, relativamente à inclusão de itens novos: 

“Em se tratando da inclusão de preços unitários novos que não estejam previstos no Catálogo FGV/EMOP/SINAPI, 

será adotado o menor preço de cotações de mercado, de no mínimo 3 (três) empresas especializadas. 

5- Incluir dispositivo no EDITAL estabelecendo que as medições serão realizadas com 

base nos serviços efetivamente realizados e serão acompanhadas das memórias de cálculo e 

relatório fotográfico contendo a indicação dos locais da execução dos serviços conforme item 1. 
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6- Definir no EDITAL que em caso de reajustamento de preços a Administração 

considerará como IO a data de apresentação das propostas. 

 

7- Incluir no EDITAL as condições de qualidade dos serviços e aceites. 
 

 

8- Incluir no EDITAL a dosimetria em anexo na aplicação de sanções. 

 
 

Condições de qualidade dos serviços e aceites: 
 

 

1- Deverão ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Lei 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 54 e 69 da Lei 8.666/1993 e 

jurisprudência do TCU acordão 92/2004, bem como as orientações técnicas OT-IBR003/2011 do 

IBRAOP e demais normas técnicas, em especial a ABNT NBR 15.575 – norma de desempenho. 

 

2- A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge 

também os projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusão de 

culpabilidade, que devem se limitar tão somente às alegações de: caso fortuito, motivo de força 

maior, culpa exclusiva de terceiros e inexistência do defeito. 

 

3- Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestações a esse respeito, a 

Administração Pública deve se certificar de que as soluções apresentadas pela empreiteira 

responsável sejam as mais adequadas para garantir que os serviços não sejam meramente 

paliativos, ou seja, que durem por toda a vida útil da obra. 

4- Caso a empreiteira responsável encaminhe uma peça de defesa, a Administração 

Pública deve analisá-la, emitindo relatório técnico que, concluindo pela sua procedência, 

recomende o arquivamento do processo, ou, concluindo pela improcedência, fundamente nova 

notificação ao executor, desta feita para o início imediato dos serviços. Essa nova notificação 

deve ser acompanhada de planilha orçamentária que descreva os serviços a serem executados, 

com suas respectivas quantidades e preços. 
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5- os serviços a serem executados, com suas respectivas quantidades e preços. 

 

6- Caso os reparos não sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na 

notificação, a Administração Pública poderá solicitar demanda do devido processo judicial 

(para a Procuradoria-Geral da unidade federativa ou outro Órgão de equivalente função). 

 

7- Não há impedimento, em casos urgentes, que a Administração Pública execute 

os serviços de reparação, para posterior ressarcimento da contratada à Administração 

Pública. Nesse caso, deve comunicar previamente o fato, informando do respectivo 

orçamento à empreiteira responsável, para posterior ressarcimento aos cofres públicos. 

 

8- Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a 

urgência de se iniciarem os reparos, uma vez que sua postergação acarreta o agravamento 

dos defeitos e perigo ou desconforto aos usuários, deve-se também requisitar um pedido de 

antecipação de tutela e a arbitragem de uma multa diária pelo não cumprimento. 

 
Da Aplicação das Sanções: 

 
 

1-  A inexecução parcial ou total, o atraso injustificado na execução do objeto 

deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, 

verificado o nexo casual devido à ação ou omissão da CONTRATADA, 

relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das 

sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando–se o 

contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir; 

1.1-

Advertência; 

1.2-Multa; 

1.3-Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a  

 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo; 

1.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 

2-  Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA, nas seguintes condições, 

dentre outras que possam causar prejuízo à PMNF: 

2.1-Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas 

situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 



 

 

________________________________________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo / RJ 
  Avenida Alberto Braune, 224 – Centro – Nova Friburgo – RJ - CEP 28613-000 

  Tel: (22) 2533-1458 – E-mail: licitacao.cplpmnf@gmail.com 

 

PROCESSO Nº 13.879/2019 

Rubrica  ____ Fls.__ 

Página 34 de 60 

2.2-na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

2.3-a qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento) 

comparando-se o que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico-financeiro 

apresentado e aprovado pela fiscalização. 

 

3- Será aplicada MULTA, nas seguintes condições; 

3.1-Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 1% (um por cento) 

sobre o saldo contratual ou R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior. 

Para a inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato. 

Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 

1.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00. 

 

3.1.1- Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo mês do prazo de 

execução do objeto, 25% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela 

apresentado e aprovado pela fiscalização. 

b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro mês do prazo de 

execução do objeto, 45% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela 

apresentado e aprovado pela fiscalização. 

c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto mês do prazo de 

execução do objeto, 65% do previsto no cronograma físico-financeiro por ela 

apresentado e aprovado pela fiscalização. 

 

d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias após o término do prazo de 

execução do objeto, percentual superior a 90% do previsto no cronograma físico-

financeiro, porém inferior ao valor total do Contrato. 

3.1.2-Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início 

dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão do memorando de início. 

3.1.3-Os percentuais referidos no item 3.1.1 acima, serão apurados com base na fórmula abaixo: 

PE=(VPCE/VPC) X100 

PE=percentual executado 

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 3.1.4-

Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando: 

a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo mês do prazo de 

execução do objeto, percentual superior a 25%, porém inferior a 40% do previsto; 
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b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execução e conclusão da obra 

percentual superior a 80%, porém inferior a 90% do valor do Contrato; 

c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do 

prazo fixado para a conclusão da obra, percentual superior a 90% porém inferior ao 

valor do Contrato. 

 
3.1.5 – Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serão calculados observando-se o 

seguinte critério; 

Da=DPC x (VPC-VPCE) /VPC 

Da= dias de atraso 

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusão VPC= 

Valor a ser executado previsto no cronograma 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderão ser aplicadas multas, conforme 

previsto no item 1, segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 

 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 R$ 300,00 
2 R$ 500,00 
3 R$ 700,00 
4 R$ 900,00 
5 R$ 5.000,00 
6 R$ 10.000,00 

 
TABELA 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregados sem uniforme e EPI. (por 
empregado 
e por ocorrência) 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação (por empregado e por dia) 1 

3 Executar serviço incompleto, utilizar paliativos em caráter permanente, 
não providenciar as recomposições (por ocorrência) 

2 

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, 
os serviços contratados. (por dia e por serviço suspenso) 

3 

5 Permitir situação que crie ou possibilite a ocorrência de dano físico ou 
material aos funcionários e/ou a terceiros (por ocorrência) 

3 

6 Adiar o início da execução de serviços determinados (por ocorrência) 3 
7 Idem se for identificada má-fé na busca por reajustes contratuais 5 
8 Manter funcionário sem carteira assinada (por ocorrência) 5 
9 Induzir a fiscalização a erro (por ocorrência) 6 

  
Para os itens seguintes, deixar de: 

 

1 Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias ) 1 
2 Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias) 2 
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3 Manter o DIÁRIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias) 3 
4 Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias) 4 
5 Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorrência) 5 

6 Apresentar a   fiscalização   pedido   formal   de   subcontratação   (por 
ocorrência) 

5 

7 Manter engenheiro/arquiteto como responsável técnico (por ocorrência) 5 

8 Efetuar o pagamento dos funcionários com todos os benefícios 
(por 
ocorrência) 

5 

9 Apresentar o pedido de prorrogação de prazo e ou aditivos de valores 
de 
forma intempestiva. (por ocorrência) 

6 

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorrência) 6 

11 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do 
TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (por ocorrência) 

6 

12 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do 
TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA (por ocorrência) 

6 

 

 

3.3-O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá exceder o 

percentual de 20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administração poderá declarar a 

inexecução total do contrato. 

 

4- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a PMNF. 

4.1- A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o inciso III 

art.º 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2(dois) anos, no 

caso de inexecução parcial do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta cláusula. 

O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração. 

 

5- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública: 

5.1-A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

prevista no inciso IV, art. 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada dentre outros casos quando: 

5.1.1- Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

5.1.2- Praticar atos ilícitos, visando frustrar a licitação; 

5.1.3- Apresentação à PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o 

objetivo de participar de licitação ou para comprovar a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

5.1.4- Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2. O 

CONTRATO será rescindido unilateralmente pela Administração. 
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Observações: 

 

1-  As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com 

a PMNF e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de 

multa. 

 

 

2- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado. 

2.1-Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a 

importância devida no prazo de 15 dias, contados da comunicação oficial. 

 

3- Qualificação Técnica: 

3.1 – Registros: 

Certidões de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que habilite a empresa nos ramos de engenharia 

civil ou arquitetura com validade para o presente exercício. Caso a licitante seja de outro estado 

da federação, será necessário o visto do CREA/CAU- RJ, quando da assinatura do contrato. 

 

3.2 – Qualificação Técnico-Profissional: 

Prova de possuir, no seu quadro permanente, na data da licitação ao menos um profissional de 

nível superior detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo 

CREA/CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 

pertinente e compatível em características com o objeto da Licitação. 

A parcela de maior relevância para capacitação profissional é o serviço/obra de número/item 9.5 

da planilha orçamentária. 

 

 

3.3 – Vínculo Profissional: 

A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade 

Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de seu registro de 

empregado, da(s) certidão(ões) de Registro do CREA/CAU, do(s) contrato(s) particular(s) de 

prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros 

instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) 

profissional(ais) qualificado(s). Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social do 

licitante comprovará o vínculo. 

O profissional indicado será apresentado à fiscalização no momento do início das obras, 

podendo ser substituído por outro com as mesmas qualificações técnicas 

profissionais exigidas na forma acima. 
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3.4 – Qualificação Técnico-Operacional: 

 
 

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado 

atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA/CAU, 

comprovando haver a empresa licitante executado serviços de características semelhantes e de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas 

parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, é o item 9.5 da 

planilha orçamentária. Não serão exigidos quantitativos. “as parcelas de maior relevância não 

poderão ser subcontratadas” (redação alterada por determinação TCE-RJ Processo no. 827.715- 

9/2016). 

 
Em todas as sanções aplicadas, observar-se-á o princípio do contraditório e a 

ampla defesa, em processo administrativo autônomo. 

 

Dos Cronogramas Apresentados e Pagamentos a serem Efetuados: 
 

 

A LICITANTE deverá apresentar o cronograma físico-financeiro adequado a sua proposta e em 

conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela administração. 

 

 

Os pagamentos serão efetuados conforme decreto municipal 258/2018. 

Quando da apresentação das medições, deverá ser observado o decreto municipal no. 238 

 

– Art. 12, bem como a manutenção da regularidade fiscal ao longo do contrato. 

 
 

Na última parcela será retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se comprove toda 

regularidade fiscal e trabalhista. 

 
O valor acima será liberado após comprovação da contratada do cumprimento de 

todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

O valor retido será devolvido após confirmada a comprovação acima. 

 
Caso seja necessário readequar o cronograma físico-financeiro o percentual  de 10% deverá ser 

mantido na última medição. 
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Não serão concedidos reajustes contratuais, quando não houver o 

cumprimento do cronograma proposto pela contratada, não justificado pela 

fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

João Victor de Carvalho Duarte 

Secretário Municipal de Esportes e 

Lazer 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES  

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS  nº 014/2022. 

 

 

 

  

______________________________________________, inscrito no CNPJ nº ________________, por intermédio de seu 

representante legal, Sr(a) ______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº __________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  

 

......................................................................................  

(data)  

......................................................................................  

(representante legal)  

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante 

legal da empresa. 

 

DEVERÁ ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preço nº 014/2022. 

 

 

 

  

_______________________________________________, com sede na ________________________ (razão social da empresa) 

______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, vem, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, para fins de participação na TOMADA 

DE PREÇOS nº 014/2022, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade mista, sendo de inteira responsabilidade do contratado a fiscalização dessa 

vedação. 

 

  

 

......................................................................................  

(data)  

......................................................................................  

         (representante legal) 

 

 

 

Observação:  

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente em papel timbrado da licitante. A mesma deverá 

estar assinada pelo representante legal da proponente. 

 

DEVERÁ ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL  

 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preço nº 014/2022. 

 

 

 

  

_______________________________________________, com sede na _________________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº _______________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº 

________________, AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificações referentes ao presente processo 

licitatório e futura contratação poderão ser realizadas pelos e-mails ________________________, abrindo mão de 

notificação por quaisquer outros métodos e servindo a cópia do e-mail como comprovante para conhecimento dos 

atos praticados. 

......................................................................................  

(data)  

......................................................................................  

(representante legal) 

 

 

 

 

 

DEVERÁ ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO 
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ANEXO VII 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nova Friburgo,  ______________de ________________de 2022. 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo 

Avenida Alberto Braune, n.º 225 

Centro – Nova Friburgo – RJ. 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ___________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº ______________________ , expedida em ________, pelo ________________, para representar a empresa 

_____________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _______________________, na Licitação Modalidade – Tomada de 

Preços nº 009/2022 a ser realizada em __/__/___, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, 

especialmente: formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, prestar 

esclarecimentos, receber notificações e manifestar-se sobre sua desistência. 

 

 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

<<Assinatura do Representante Legal da Empresa>> 

<<Nome>> 

<<Cargo>> 

<<Carimbo da Empresa>> 

 

 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante. A mesma deverá 

estar assinada pelo representante legal da empresa. 

DEVERÁ ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE 
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ANEXO VIII  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP  

 

Ref.: Tomada de Preços  nº 014/2022. 

 _______________________________________________, (razão social da empresa)  com sede na ________________________ 

(endereço) ______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, vem, por (endereço) 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 

________________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais 

para efeito de qualificação como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) e que não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos 

de que tratam os artigos 42 a 45 48 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no 

presente certame, sendo considerada:  

(    ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei Complementar Federal nº 123, de 

14/12/2006;  

(     ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei  Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006.  

(    ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite 

definido no  caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos 

cooperados e não-cooperados, conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.  

(  ) produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com 

situação regular na Previdência Social e no Município que tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata 

o inciso II do caput do art. 3º o tratamento diferenciado a ser dispensado as microempresas e empresas de pequeno 

porte neste processo licitatório, ressalvadas as disposições da Lei no 11.718, de 20 de junho de 2008. 

......................................................................................  

(data)  

......................................................................................  

(representante legal) 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante. A mesma deverá 

estar assinada pelo representante legal da empresa.   

      

 DEVERÁ ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm
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ANEXO IX   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022. 

 

 _______________________________________________, (razão social da empresa)  com sede na ________________________ 

(endereço), inscrita no CNPJ nº ___________________, vem por  intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº 

________________, DECLARAR, sob as penas da Lei Federal nº13.615/15, o tipo de regime de contribuição 

previdenciária adotado: 

 

(    )  SISTEMA DE ALÍQUOTA DE 20% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LEI FEDERAL 8.212/91. 

 

(   ) REGIME DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA-CPRB DA LEI 12.546/11 ALTERADA 

PELA LEI 13615/15. 

 
 
 

 

......................................................................................  

(data)  

......................................................................................  

(representante legal) 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante. A mesma deverá 

estar assinada pelo representante legal da empresa. 

        DEVERÁ ESTAR INSERIDO SOMENTE NO ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO 
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ANEXO X 

DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE 
 

 

Nome da empresa: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Endereço:____________________________________________________________________________________________________ 

 

Cidade:_______________________________________Estado:______________CEP: _____________________________________ 

 

CNPJ:________________________________________________________I. Est.: ________________________________________ 

 

 Representante: ______________________________________________________________________________________________ 

 

RG nº ____________________________ Órgão expedidor ________________ CPF: ____________________________________        

 

Celular.: (___________) ______________________________ Telefone:   ( ______  )  ____________________________________            

 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do representante: ________________________________________________________________________________         

        

 

SER PREENCHIDO COM OS DADOS DO REPRESENTANTE e DA EMPRESA. O E-MAIL DEVERÁ SER O MESMO DA 

DECLARAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL.  

 

DEVERÁ ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE. APRESENTADO SOMENTE NO DIA MARCADO PARA A 

REALIZAÇÃO DO CERTAME. 

 

O SETOR DE LICITAÇÕES NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE PRESTAR 
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU ILEGÍVEIS. 
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ANEXO XI 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato que entre si firmam o MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO e a 

empresa ----------------------------------------------, tendo por objeto a 

Contratação de empresa para REFORMA DA QUADRA 

POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA, localizada no bairro de 

Olaria, Nova Friburgo-RJ. 

 

O Município de Nova Friburgo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Alberto Braune, nº 

225, Centro, Nova Friburgo, neste ato representado pela Exº. Sr. Prefeito  Municipal Sr. Johnny Maycon, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador de C.I. nº -------------------, expedida pelo --------------, e inscrito 

no C.P.F./M.,F. sob o nº --------------------------, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa --------------------------------------------------------------------------, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o nº ------

--------------------, inscrição estadual nº ---------------------, sediada em ---------------------------------------------------------

----------------------------------------, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,  neste ato representada por 

seu ---------------------------------, Sr. -------------------------------------------------, inscrito no C.P.F. /M.F. sob o nº --------

----------------------- e portador de C.I. nº ------------------------------------------, tendo em vista a homologação do 

processo licitatório da  Tomada de Preços nº 014/2022, realizado em ------------------, resolvem celebrar o presente 

contrato, conforme autorização de fls. 03, 109 e 131 do processo administrativo nº 13.879/2019, que se acha 

vinculado ao Edital, anexos e à proposta da CONTRATADA, sendo regido pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações 

posteriores e pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

 

O objeto é a contratação de empresa para REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VIA EXPRESSA, 

GINÁSIO ADHEMAR FRANCISCO COMBAT, localizada no bairro de Olaria, Nova Friburgo-RJ., que 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

Parágrafo único. A prestação de serviços dar-se-á em conformidade com a Proposta de Preços da CONTRATADA, 

datada de ______ de _______ de _____, acostada à fl. XX do processo administrativo n.º 13.879/2019, a qual, 

juntamente com o Edital de Tomada de Preços nº 014/2022 e seus Anexos, são partes integrantes e inseparáveis 

deste contrato, independente de transcrição. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de Execução 

 

A execução do objeto do presente contrato será de acordo com as especificações formuladas pelo Contratante 

no Edital e Anexos em referência. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Do Preço e Condições de Pagamento 

  

O preço contratado é de R$ ---------- (---------------------------------------). 

 

Parágrafo Primeiro. Na execução dos serviços deverá haver emissão, pela Contratada, de memória onde se 

especifique, dimensione e situe o serviço realizado, com localização clara dos itens através de projetos, registros 

fotográficos do local e toda documentação comprobatória da execução dos serviços que se fizer necessária, com fotos 

da situação antes, durante e após a execução do serviço, para cadastramento e efetivação das medições, anexando 

estes documentos aos autos do processo administrativo do contrato de execução do objeto ora licitado; 

 

Parágrafo Segundo. Os materiais removidos, entre eles abrigos, pérgolas, paralelepípedos e intertravados, deverão ser 

entregues à administração pública em perfeitas condições técnicas para que possam ser reinstalados em outros locais. 

Esses materiais serão depositados em locais previamente definidos pela secretaria executora; 

 

Parágrafo Terceiro. Contratada deverá disponibilizar, juntamente com os projetos executivos, as memórias de cálculo 

de dimensionamento a eles relativos, para fins de verificação da adequação da solução adotada;  

 

Parágrafo Quarto. As medições serão realizadas com base nos serviços efetivamente realizados e serão acompanhadas 

das memórias de cálculo e relatório fotográfico contendo a indicação dos locais da execução dos serviços. 

 

Parágrafo Quinto. O pagamento somente será efetuado à empresa contratada por serviços efetivamente prestados e 

após as conferências pela fiscalização das unidades da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, tudo em conformidade 

com o disposto no artigo 40, XIV da Lei  8.666/93; 

 

Parágrafo Sexto. O prazo de pagamento não será superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 

adimplemento de cada parcela; 

 

Parágrafo Sétimo. O pagamento relativo ao valor da última fatura somente será liberado após o aceite provisório, com 

relação aos serviços executados e apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista para fins de 

pagamento; 

 

Parágrafo Oitavo. O critério de medição e pagamentos do objeto licitado serão vinculados a apropriação dos serviços 

e seus pagamentos com a execução dos quantitativos realmente executados, e não com conformidade com o 

cronograma físico-financeiro. 

 

Parágrafo Nono. A LICITANTE deverá apresentar o cronograma físico-financeiro adequado a sua proposta e em 

conformidade com o percentual previsto para desembolso elaborado pela administração. 

 

Parágrafo Décimo. Os pagamentos serão efetuados conforme decreto municipal 258/2018. Quando da apresentação 

das medições, deverá ser observado o decreto municipal no. 238 – Art. 12, bem como a manutenção da regularidade 

fiscal ao longo do contrato. 
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Parágrafo Décimo-Primeiro. Na última parcela será retido o percentual de 10% do valor da fatura, até que se 

comprove toda regularidade fiscal e trabalhista. 

 

Parágrafo Décimo-Segundo. O valor acima será liberado após comprovação da contratada do cumprimento de todas 

as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Parágrafo Décimo-Terceiro. O valor retido será devolvido após confirmada a comprovação acima. 

 

Parágrafo Décimo-Quarto. Caso seja necessário readequar o cronograma físico-financeiro o percentual de 10% 

deverá ser mantido na última medição. 

 

Parágrafo Décimo-Quinto. Não serão concedidos reajustes contratuais, quando não houver o cumprimento do 

cronograma proposto pela contratada, não justificado pela fiscalização. 

 

Parágrafo Décimo-Sexto. Para efeito de medição e pagamento, somente serão considerados os serviços e obras 

efetivamente executados pela contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o 

projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pela contratante. 

 

Parágrafo Décimo-Sétimo. A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar, rigorosamente, as planilhas de orçamento anexas ao contrato. A contratante deverá efetuar os pagamentos 

das faturas emitidas pela contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as 

condições estabelecidas no contrato. 

 

Parágrafo Décimo-Oitavo. Caberá à contratada, a preparação de documentos que ofereçam suporte às medições 

(planilhas, croquis, memórias de cálculo etc.), inclusive a elaboração de Relatório Fotográfico, comprovando a 

realização dos serviços a serem medidos. 

 

Parágrafo Décimo-Nono. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão contratual, em atendimento ao disposto no § 3º, 

do artigo 195, da Constituição Federal e artigos 55, inciso XIII, e 78, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Vigésimo. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade por inadimplemento, até que o total de seus 

créditos possa compensar seus débitos. 

 

Parágrafo Vigésimo-Primeiro. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

Parágrafo Vigésimo-Segundo. O preço fixado no "caput" desta cláusula será fixo e irreajustável pelo período de 12 

(doze) meses, contados da data de apresentação da proposta. Em caso de necessidade de reajuste, será adotado o 

índice EMOP, a partir da data de apresentação da proposta, atendendo ao disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
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Parágrafo Vigésimo-Terceiro. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 

da Lei Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários 

constantes da PROPOSTA DE PREÇO, que vier a ser pactuado com a CONTRATADA. 

Parágrafo Vigésimo-Quarto. Em caso da necessidade de preços unitários novos, serão considerados os catalogados na 

tabela EMOP. 

Parágrafo Vigésimo-Quinto. Em caso de preços unitários novos que não estejam previstos nos supracitados catálogos, 

serão realizadas, pela CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 3 (três) empresas especializadas, 

devidamente comprovadas através de documentos pertinentes, quando então serão praticados, com a devida 

autorização da fiscalização da PMNF, os menores preços unitários apurados nessa pesquisa. 

Parágrafo Vigésimo-Sexto. Os custos de administração local da obra serão remunerados proporcionalmente à parcela 

executada do CONTRATO. 

Parágrafo Vigésimo-Sétimo. O pagamento do acréscimo a que se refere o parágrafo anterior será efetivado mediante 

autorização expressa do Ordenador de Despesa em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 

CONTRATADA a ele dirigido. 

Parágrafo Vigésimo-Oitavo. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o 

pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de 

erros. 

Parágrafo Vigésimo-Nono. O pagamento relativo o valor da última fatura somente será liberado após o aceite 

provisório por parte da Secretaria Municipal de Esportes com relação aos serviços executados. 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência 

  

  O prazo total para a execução e entrega das obras objeto da presente licitação é de 120 (CENTO E VINTE) 
dias, conforme  cronograma físico-financeiro, contados a partir da data prevista no memorando de início dos serviços. 

 
 

Parágrafo primeiro. O prazo de vigência do instrumento contratual é de 210 (DUZENTOS E DEZ) dias corridos, a 

partir da ordem de início dos serviços, para cobertura contratual de eventuais intercorrências e pendências financeiras. 

 

Parágrafo segundo. O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1º do artigo 

57 da Lei Federal n.º 8.666/93, devidamente autuado em processo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Dos Recursos Orçamentários 

 

Os recursos para cobertura das despesas previstas no presente contrato correrão por conta da dotação nº P.T.  
20.001.27.812.0046.1.076, Código de Despesa 44.90.51.00, Fonte 17, do presente exercício, através da nota de 
empenho nº ---------, emitida em -----------. 
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CLÁUSULA SEXTA – Do Fundamento e Vinculação 

 

O presente tem suporte na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, estando vinculado ao edital da licitação que o 

originou e à proposta da CONTRATADA. 

 

Parágrafo primeiro. Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 

Parágrafo segundo. Na execução do presente contrato, deverão ser integralmente observadas as regras estabelecidas 

na RESOLUÇÂO nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Garantias 

 

A CONTRATADA deverá providenciar a garantia prevista no edital da presente, equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor contratado.  

 

Parágrafo primeiro. Quando a prestação de garantia for à modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a validade 

da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 (cento e cinco) dias, tendo em vista a necessidade para os 

aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogação de prazo, a caução 

deverá ser acrescida ou prorrogada. 

 

Parágrafo segundo. O montante caucionado só será devolvido caso não haja qualquer restrição, após a execução ou a 

rescisão amigável do presente CONTRATO, e após requerimento formal da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Das Penalidades 

 

Caso a Contratada não cumpra as obrigações estabelecidas no Edital e em seus Anexos ocasionará 

desatendimento às condições contratadas, ficando sujeita a multas, rescisão contratual e demais sanções previstas 

nesses documentos, na Lei n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes, bem como as seguintes sanções: 

Parágrafo primeiro. A inexecução parcial ou total, o atraso injustificado na execução do objeto deste contrato e a 

prática de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o Anexo casual devido à ação ou omissão da 

CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas 

na legislação em vigente e nesse contrato, observando–se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

 

1.1-Advertência; 

1.2-Multa; 

1.3-Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Nova Friburgo; 

1.4-Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo segundo. Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA, nas seguintes condições, dentre outras que possam 

causar prejuízo à PMNF: 

2.1- Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que 

ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana; 
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2.2- Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

2.3- A qualquer tempo, se constatado atraso, injustificado, na obra de até 15% (quinze por cento) comparando-se o 

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela 

fiscalização. 

 

Parágrafo terceiro. Será aplicada MULTA, nas seguintes condições; 

3.1-Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 1% (um por cento) sobre o saldo contratual ou 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que for maior. 

Para a inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a multa correspondente a R$ 1.000,00 por dia de 

atraso, limitada a R$ 30.000,00. 

3.1.1- Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, 25% do previsto 

no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização. 

b) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, 45% do previsto 

no cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização. 

c) a CONTRATADA deixar de executar, até o final do quarto mês do prazo de execução do objeto, 65% do previsto no 

cronograma físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização. 

d) a CONTRATADA executar, ao final de 60 dias após o término do prazo de execução do objeto, percentual superior 

a 90% do previsto no cronograma físico-financeiro, porém inferior ao valor total do Contrato. 

3.1.2-Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início dos serviços por 

mais de 30 (trinta) dias após a emissão do memorando de início. 

3.1.3-Os percentuais referidos no item 3.1.1, acima serão apurados com base na fórmula abaixo: 

PE=(VPCE/VPC) X 100 

PE=percentual executado  

VPC=Valor a ser executado previsto no cronograma 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 

3.1.4-Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando: 

a. A CONTRATADA executar, até o final do segundo mês do prazo de execução do objeto, percentual superior a 25%, 

porém inferior a 40% do previsto; 

b. A CONTRATADA executar, até o prazo de execução e conclusão da obra percentual superior a 80%, porém inferior 

a 90%, do valor do Contrato;  

c. A CONTRATADA executar, ao final de 60 (sessenta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra, 

percentual superior a 90%, porém inferior ao valor do Contrato. 

3.1.5 – Os dias de atraso injustificado de que trata o item 3.2.1 serão calculados observando-se o seguinte critério; 

Da=DPC x (VPC-VPCE) / VPC 

Da= dias de atraso 

DPC=dias previstos no cronograma para a conclusão 

VPC= Valor a ser executado previsto no cronograma 

VPCE=Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma 

3.2-Além das multas previstas no item 3.1 e subitens, poderão ser aplicadas multas, conforme previsto no item 1, 

segundo graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. 
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TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 300,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 700,00 

4 R$ 900,00 

5 R$ 5.000,00 

6 R$ 10.000,00 

 

TABELA 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir a presença de empregados sem uniforme e EPI.(por empregado e por 

ocorrência) 

1 

2 Manter funcionário sem qualificação (por empregado e por dia) 1 

3 Executar serviço incompleto, utilizar paliativos em caráter permanente, não 

providenciar as recomposições (por ocorrência) 

2 

4 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,os 

serviços contratados.(por dia e por serviço suspenso) 

3 

5 Permitir situação que crie ou possibilite a ocorrência de dano físico ou material aos 

funcionários e/ou a terceiros (por ocorrência) 

3 

6 Adiar o início da execução de serviços determinados (por ocorrência) 3 

7 Idem se for identificada má-fé na busca por reajustes contratuais 5 

8 Manter funcionário sem carteira assinada (por ocorrência) 5 

9 Induzir a fiscalização a erro ( por ocorrência) 6 

 Para os itens seguintes, deixar de:  

1 Apresentar a ART dos profissionais no prazo solicitado (15 dias ) 1 

2 Apresentar os documentos do adimplemento no prazo (10 dias) 2 

3 Manter o DIÁRIO DE OBRAS atualizado (para cada 30 dias) 3 

4 Apresentar os boletins de concreto (para cada 30 dias) 4 

5 Fornecer o EPI e registrar a obrigatoriedade de uso (por ocorrência) 5 

6 Apresentar a fiscalização pedido formal de subcontratação (por ocorrência)  5 

7 Manter engenheiro/arquiteto como responsável técnico (por ocorrência) 5 

8 Efetuar o pagamento dos funcionários com todos os benefícios (por ocorrência) 5 

9 Apresentar o pedido de prorrogação de prazo e ou aditivos de valores de forma 

intempestiva. (por ocorrência)  

6 

10 Efetuar os pagamentos devidos aos subcontratados (por ocorrência) 6 

11 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 

ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (por ocorrência) 

6 

12 Atender as determinações da fiscalização previamente a emissão do TERMO DE 

ACEITAÇÃO DEFINITIVA (por ocorrência) 

6 
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3.3-O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá exceder o percentual de 

20% sobre o valor total do contrato. Superado este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do 

contrato. 

 

Parágrafo quarto. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a PMNF. 

4.1- A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a PMNF, de que trata o inciso III art.º 87 da Lei 

8666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2(dois) anos, no caso de inexecução parcial 

do objeto, conforme previsto no item 3.1.1 desta cláusula. 

4.2- O CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração. 

 

Parágrafo quinto. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

5.1-A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 

IV, art. 87 da Lei 8666/93, poderá ser aplicada dentre outros casos quando: 

5.1.1- Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

5.1.2- Praticar atos ilícitos, visando frustrar a licitação; 

5.1.3- Apresentação à PMNF, de documento falso ou falsificado no todo ou em parte com o objetivo de participar de 

licitação ou para comprovar a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

5.1.4- Inexecução total do objeto, conforme previsto no item 3.1.2. 

5.2- O CONTRATO será rescindido unilateralmente pela Administração.  

 

Parágrafo-sexto - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a PMNF e a 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada 

juntamente com a de multa. 

 

Parágrafo-sétimo - Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o Contratado obrigado a recolher a importância 

devida no prazo de 15 dias, contados da comunicação oficial. 

CLÁUSULA NONA – Da Rescisão 

 

 O contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos arts. 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, reconhecidos os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da referida Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Condições de Habilitação 

 

A CONTRATADA obriga-se, durante o prazo de vigência do presente, a manter todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Da Fiscalização 

 

A CONTRATANTE fiscalizará a execução do presente, sendo nomeado fiscal para o serviço.  
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Parágrafo primeiro. Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione com o objeto contratado, 

desde que não acarrete ônus para a CONTRATANTE ou modificação da contratação. 

 

Parágrafo segundo. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas formalmente pela 

CONTRATADA, dirigidas à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção 

de medidas convenientes. 

 

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 

controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elemento, explicações, 

esclarecimentos, soluções e comunicações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. 

 

Parágrafo quarto. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas perante a 

CONTRATANTE ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 

contratual não implicará co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos, devendo, ainda, a 

CONTRADADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Das Obrigações e responsabilidades 

 

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital de Tomada de Preços nº 014/2022, bem como: 

 

I) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de trabalhos em horário extraordinário (diurno, 

noturno, domingos e feriados), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos necessários a plena 

execução das obras, quando indispensável ao cumprimento dos prazos estipulados; 

 

II) Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e 

autorizações que forem devidos em relação às obras contratadas. 

 

III) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, bem como carga e descarga, de todos os materiais e 

equipamentos a serem utilizados e manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de 

monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas, bem como pessoal especializado em limpeza e 

conservação nos acessos do prédio; 

 

IV) Arcar com eventuais gastos com o acesso ao local das obras e com a locação de bens, móveis ou imóveis, que se 

demonstrarem necessários à execução destas; 

 

V) Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, 

instalações e obras previstos; 
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VI) Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos utilizados na sua 

execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes; 

 

VII) Providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos estaduais ou municipais, o 

licenciamento, a aprovação de projetos, a execução de ligações provisórias ou definitivas e outras quaisquer medidas 

indispensáveis à execução dos serviços e a sua entrega; 

 

VIII) Colocar placas identificadoras da obra pública, no modelo padrão indicado pelo MNF, e conforme legislação 

específica do município, CREA-RJ ou CAU-RJ; 

 

IX) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e os de suas 

possíveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, 

luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes à 

segurança, higiene e medicina do trabalho; a fiscalização do MNF poderá determinar a paralisação dos serviços 

enquanto os empregados não portarem tais equipamentos, correndo os respectivos ônus por conta da 

CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de execução das obras; fornecer uniformes adequados a todo o 

pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o seu uso, bem como a utilização da identidade 

funcional; 

 

X) Responder exclusiva e integralmente, perante o MNF, pela execução dos serviços e obras contratadas, incluindo 

aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violações a direito de uso de materiais, métodos 

ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que 

forem devidas; 

 

XI) Manter em seu canteiro de obras, até o final das obras, profissionais idôneos e habilitados, de acordo com o 

gabarito técnico indispensável, designando um arquiteto residente exclusivo, que a representará em suas relações 

com a fiscalização do MNF em matéria de serviços e cuja substituição somente poderá ser feita por outro de igual 

qualificação, notificando previamente o MNF. Atender aos pedidos fundamentados do MNF para substituir ou 

afastar prontamente quaisquer de seus empregados; 

 

XII) Designar dois engenheiros responsável, que representará a contratada em suas relações com a fiscalização do 

MNF, para a elaboração do projeto executivo de arquitetura e coordenação dos projetos complementares; 

 

XIII) Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos a serem empregados na execução 

dos serviços ou obras, submetendo-os à apreciação da Fiscalização do Contratante, atendendo, imediatamente, à 

notificação escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los às necessidades do serviço ou de suplementar 

mão-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuízo das penalidades que couberem pelo 

desatendimento; 

 

XIV) Manter no local das obras, um “Diário de Obras” para o registro de ocorrências e irregularidades na execução 

dos trabalhos, devendo ser assinado, diária e simultaneamente, pelo representante credenciado da CONTRATADA, 

permanecendo em local acessível à Fiscalização deste a qualquer momento; 
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XV) Manter no local das obras os projetos executivos afixados nas paredes dos escritórios, bem como o cronograma 

de execução física; 

 

XVI) Acatar as determinações do MNF no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os serviços executados com 

vícios, defeitos ou incorreções, independente da data da notificação;  

 

XVII) Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de acordo com as 

especificações; 

 

XVIII) Permitir e facilitar, nos canteiros e frentes de obras, os trabalhos de terceiros autorizados pelo MNF; 

 

XIX) Respeitar, na execução das obras, as características ambientais do entorno urbano visando a diminuir o impacto 

ambiental causado pela obra obrigando-se ainda, a transportar, para local apropriado, aprovado pelo MNF, os 

materiais de “botafora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras. Em hipótese alguma será 

permitida, por qualquer tempo, a utilização do passeio público como apoio do “bota fora” de entulhos e lixos de 

qualquer natureza; 

 

XX) As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

XXI) Compete à licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser 

exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico; 

 

XXII) A licitante vencedora promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar 

exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar 

e indenizar danos de qualquer natureza causados ao MNF ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de 

seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes; 

 

XXIII) Compete ainda à licitante vencedora:  

 

• Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do MNF 

• Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do MNF às obras em questão; 

• Cientificar, imediatamente, à fiscalização do MNF de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no 

canteiro de obras; 

• Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações, exigências 

ou observações feitas pela fiscalização do MNF; 

• Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização do MNF; 

• No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do ofício de autorização para o início da execução 

contratual, a licitante vencedora deverá apresentar ao MNF, o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ 

ou RRT paga junto ao CAU-RJ; 

• Fornecer garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalações, contados a partir da 

aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico; 
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• Observar, durante a execução das obras, o prescrito na Resolução CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento 

de resíduos da construção civil. 

 

XXIV) A CONTRATADA garante que: 

 

Parágrafo primeiro. Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes 

do MNF, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos 

locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso; 

 

Parágrafo segundo. Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto básico, conforme documento obtido junto ao 

MNF; 

 

Parágrafo terceiro. Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da 

responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais 

prejuízos consequentes. 

 

12.2 - Obriga-se a CONTRATANTE à publicação em extrato do presente instrumento, bem como:  
 

Parágrafo primeiro. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
Parágrafo segundo. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
Parágrafo terceiro. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Das condições de qualidade dos serviços e aceites 

 
Parágrafo primeiro. Deverão ser atendidos os preceitos da Lei 10.406/2002 (Código Civil) e da Lei 8.078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor), bem como o artigo 54 e 69 da Lei 8.666/1993 e jurisprudência do TCU acórdão 
92/2004, bem como as orientações técnicas OT-IBR003/2011 do IBRAOP e demais normas técnicas, em especial a 
ABNT NBR 15.575 – norma de desempenho. 
 
Parágrafo segundo. A responsabilidade do construtor por defeitos precoces nas obras é objetiva e atinge também os 
projetistas ou empresas de consultoria, cabendo-lhes eventuais provas de exclusão de culpabilidade, que devem se 
limitar tão somente às alegações de: caso fortuito, motivo de força maior, culpa exclusiva de terceiros e inexistência do 
defeito. 
 
Parágrafo terceiro. Em caso da necessidade de reparos e sem haver contestações a esse respeito, a Administração 
Pública deve se certificar de que as soluções apresentadas pela empreiteira responsável sejam as mais adequadas para 
garantir que os serviços não sejam meramente paliativos, ou seja, que durem por toda a vida útil da obra. 
 
Parágrafo quarto. Caso a empreiteira responsável encaminhe uma peça de defesa, a Administração Pública deve 
analisá-la, emitindo relatório técnico que, concluindo pela sua procedência, recomende o arquivamento do processo, 
ou, concluindo pela improcedência, fundamente nova notificação ao executor, desta feita para o início imediato dos 
serviços. Essa nova notificação deve ser acompanhada de planilha orçamentária que descreva os serviços a serem 
executados, com suas respectivas quantidades e preços. 
 
Parágrafo quinto. Caso os reparos não sejam iniciados pela empreiteira no prazo estabelecido na notificação, a 
Administração Pública poderá solicitar demanda do devido processo judicial (para a Procuradoria-Geral da unidade 
federativa ou outro Órgão de equivalente função). 
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Parágrafo sexto. Não há impedimento, em casos urgentes, que a Administração Pública execute os serviços de 
reparação, para posterior ressarcimento da contratada à Administração Pública. Nesse caso, deve comunicar 
previamente o fato, informando do respectivo orçamento à empreiteira responsável, para posterior ressarcimento aos 
cofres públicos. 
 
 Parágrafo sétimo. Dado o regular transcurso do processo administrativo ou judicial, bem com a urgência de se 
iniciarem os reparos, uma vez que sua postergação acarreta o agravamento dos defeitos e perigo ou desconforto aos 
usuários, deve-se também requisitar um pedido de antecipação de tutela e a arbitragem de uma multa diária pelo não 
cumprimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Dos Encargos Sociais 

 

Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLAUSULA DÉCIMA-QUINTA – Do Reajuste 

 

 Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis, tendo em vista o prazo 

para a execução do objeto a ser licitado. 

 

Parágrafo único. Todavia, caso haja necessidade, o reajuste terá como base a variação dos índices correspondentes às 

famílias constantes da Planilha Orçamentária, em conformidade com o Boletim Mensal de Custo publicado pela 

EMOP. A periodicidade anual do reajustamento terá como data base o limite fixado para fins de apresentação da 

proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Do Foro 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Nova Friburgo para dirimir as questões oriundas do presente, com renúncia 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

 

                                                             Nova Friburgo, ----   de ---------------------de ---------. 

 

 

------------------------------------------   -----------------------------------------------                                                

 CONTRATANTE        CONTRATADA 

  

TESTEMUNHAS 

 

1----------------------------------------------------                    2ª -------------------------------------------- 

Nome                                                                             Nome 

CPF                                                                                CPF  
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ANEXO XII 

 

ATENÇÃO: os anexos correspondentes, como Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, 

Quadro de Composição do BDI, Memória de Cálculos, Projeto Básico e especificações complementares 

etc. encontram-se vinculados ao Edital e seus conteúdos estão disponibilizados no endereço eletrônico: 

www.novafriburgo.rj.gov.br/licitacao  

 

 


