O edital da TOMADA DE PRECO N2 004/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N@
13.014/2021 tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada para os
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA - PRE
MISTURADO A QUENTE — CBUQ para servigcos de PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO,
para atender as necessidades de aplicacdo nos diferentes logradouros no municipio de
Nova Friburgo.

ApOds analise detalhada do edital em referéncia, nos deparamos com algumas
incorregdes na planilha orgamentaria, as quais nos saltaram aos olhos por tornarem
inexequiveis o0s servigos ora licitados, entdo servimo-nos da presente para
pormenorizar o que percebemos e solicitar as providéncias para corre¢ao, sendo:

Na PLANILHA ORCAMENTARIA, item 04.0 EXECUCAO DE SERVICOS -
APLICACAO, subitem 04.01 constam os servicos de ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
DO CBUQ PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000 TONELADAS POR MES (codigo
EMOP 08.037.0010-0) para uma quantidade total prevista de 17.625,60 toneladas ao
custo unitario previsto, exclusive BDI, de RS 5,42.

Este servico é composto pela EMOP conforme tabela A anexa, onde pode-se
perceber de forma clara que estdo prevendo 0,0204 horas para aplicar 1 tonelada de
CBUQ (exemplo: itens 1 + 2 = 0,0034h + 0,0169h = 0,0203h; itens 3 + 4 = 0,0025h +
0,0179h = 0,0204h; itens 5 + 6 = 0,0016h + 0,0188h = 0,0204h).

Assim sendo, esta calculada a producdo de 49 toneladas por hora ( 1 hora
dividido por 0,0204h/ton ), 431,20 toneladas por dia ( 49ton multiplicado 8,8h/dia ) e
8.624 toneladas por més ( jornada mensal de 176 horas ) e ndo 2.000 toneladas por
més conforme consta na descricdo do item constante do orcamento; por esta razdo
inexequivel.

Esta considerado pela EMOP 90% do tempo com custo improdutivo e somente
10% do tempo com custo produtivo, sendo assim as 431,20 toneladas de CBUQ tem
gue ser aplicadas em apenas 10% das 8,8 horas diarias, o que é inexequivel.

Percebam, se o que se busca é a producdo exequivel de 2.000 toneladas por
més, teremos que quantificar 0,088 horas para producao de 1 tonelada de CBUQ.

Torna-se fundamental demonstrarmos essas contas sob outra dtica, afim de
tornar o entendimento ainda mais simples. Vejamos:

Consideremos o preco unitario do item 04.01, ou seja, RS 5,42 por tonelada;
consideremos a producdo constante da descricdo deste mesmo item, ou seja, 2.000
toneladas por més; logo teremos uma remuneragdo prevista de RS 10.840,00 por més.

Comparativamente, vamos considerar a remuneragao somente da mao de obra
necessaria a realizacdo dos servicos, vamos tomar como base uma jornada de 176
horas por més, vamos considerar a remuneracdo conforme previsto no catdlogo
EMOP, e para tanto segue demonstrativo na tabela B anexa; desta forma teremos um
desembolso de RS 22.983,84 reparem que para chegar a este valor ndo consideramos
sequer a remuneracao pela alocacdo dos equipamentos (rolo liso, vibroacabadora, rolo
de pneus) e pelos demais insumos necessdrios ao funcionamento destes mesmos
equipamentos (6leo diesel, 6leo lubrificante, graxa, etc.); e mesmo assim se percebe
um prejuizo inicial de RS 12.143,84 por més, ou de RS 72.863,04 pelos 6 meses do
contrato.



Outro servico para o qual percebemos uma incorrecdo é o transporte do CBUQ
conforme quantificado no item 04.07. Para este servico foi previsto pelo
CONTRATANTE uma DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE de 10 km e desta forma foi
apresentada a quantidade total prevista de 77.550,00 metros cubicos por quilometro.
Ocorre que se considerarmos o CBUQ posto na usina do CONTRATANTE e calcularmos
a distancia até os locais de aplicagao discriminados no item 04.01 na memodria de
calculo chegamos a um total de 121.157,92m3.km, conforme tabela C anexa,
acarretando uma diferenca de RS 44.480,07.

Além dos apontamentos acima discriminados, nos resta duvida quanto a outro
servico previsto, sendo:

A PLANILHA ORCAMENTARIA em seu item 02.0 PREPARO DE PAVIMENTO PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS prevé em seu subitem 02.01 o CORTE MECANICO COM
MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO (codigo EMOP 05.022.0016-0) de
uma area de 9.836,00m? equivalente a 10% de uma area total de 98.386,00m2. A
CONTRATANTE permitird que a empresa CONTRATADA realize a totalidade deste
servico nos logradouros elencados, de Unica vez; ou estes servicos terdo de ser
realizados fracionadamente?



