1 NOVA SECRETARIA DE
p FR'BURGO LICITACOES E PROCESSO N°: 19.656/2024
“S PREFEITWURA P L A N E J A M E N T O RUBRICA:__ FOLHA:

Nova Friburgo, 28 de julho de 2025.

Para: Monique Borges de Azevedo

Agente de Contratagdo - Matr.: 115.269

De: Willian R.G. Borges
Membro da Comissdo de Contratacdo - Matr.: 300.817

Referente: Andlise de Planilhas - Processo n°19.656/2024

Concorréncia Eletrdnica n° 90.002/2025

A fim de instruir o processo para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E RECUPERACAO ESTRUTURAL DO ESCOLA MUNICIPAL
MESSIAS DE MORAES TEIXEIRA, informo que a empresa M.F FRAZAO CONSTRUCOES
E SERVICOS LTDA. apresentou as pecas técnicas exigidas para participacéo

no certame, consistentes em:

e proposta de precos assinada;

e planilha orcamentdria com descontos aplicados sobre os valores
onerados;

e demonstrativo da composicdo do B.D.I.;
e cronograma fisico-financeiro; e

e planilha resumo.

Abaixo, seguem os apontamentos decorrentes da andlise técnica realizada

por este membro da comissdo:
DA ANALISE DA PROPOSTA:

De 1inicio, a empresa apresentou proposta de precos formalmente
adequada, contendo a identificacdo completa da licitante, a correta

descricdo do objeto, valor global de RS 2.644.003,39, prazo de validade

de 60 dias e assinatura do representante legal.
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Ressalta-se que o valor global ofertado estd em conformidade com os
valores constantes nas demails pegas técnicas do processo. A planilha
orcamentidria atinge o percentual minimo de 75% exigido, e os produtos
obtidos entre as quantidades e os valores unitdrios nela indicados estéo

corretos.

Verificou-se, ainda, que a composicdo do BDI segue integralmente os
pardmetros definidos pela Administracdo no orcamento base, conforme
previsto no edital, sem alteracdes. Da mesma forma, os quantitativos da
memédria de cédlculo mantém-se idénticos aos adotados pela contratante.
Destaca-se, também, que os quantitativos constantes no cronograma fisico-
financeiro estdo alinhados com os valores apresentados na planilha

orcamentaria.

Desta forma, conclui-se que as ©pecas técnicas apresentadas
(planilhas) se encontram, no que se refere aos aspectos acima analisados,

em conformidade com os pardmetros estabelecidos no processo licitatério.

Diante do exposto, encaminha-se o presente parecer a comisséo

responséavel para a adocgdo das medidas cabiveis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

[

Willian Bofrges /

Matricula n° 300.817
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