PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

y-) OBRA: CONSTRUGAO DE SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: LOTEAMENTO GRANJA MIMOSA, CONSELHEIRO PAULINO - 6° DISTRITO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS T. GERAL
01.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.884,78 R$ 16.884,78
02.0 SERVICOS INICIAIS R$ 9.815,10 R$ 577,36 R$ 577,36 R$ 577,36 R$ 11.547,18
03.0 ADMINISTRACGC AO LOCAL R$ 17.324,48 R$ 17.324,48 R$ 17.324,48 R$ 17.324,48 R$ 69.297,92
04.0 LIMPEZA/REMOQC)ES /| TRANSPORTES R$ 21.171,35 R$ 2.352,37 R$ 23.523,72
05.0 ESTRUTURAS DA CANALETA R$ 33.466,72 R$ 20.080,03 R$ 13.386,68 R$ 66.933,43
06.0 ESCADA HIDRAULICA R$ 2.346,35 R$ 11.731,74 R$ 9.385,39 R$ 23.463,48
07.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 5.862,05 R$ 5.862,05 R$ 11.724,10

CUSTO DA OBRA R$ 44.024,36 = R$74.886,26 R$55.575,66 R$48.888,33 R$ 223.374,61
BDI DE 30,38% R$ 13.374,61  R$22.750,45 R$ 16.883,89 R$14.85227 R$ 67.861,21
LT pr R R$ 57.398,97  R$97.636,71 R$ 72.459,55 R$63.740,60 RS$ 291.235,82
PERCENTUAL 19,71% 33,52% 24,88% 21,89% 100,00%

Responséavel Técnico



